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否决性条款汇总
招标人应当在招标文件中将投标文件的否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件补遗中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的投标文件否决性条款，并发给所有投标人。
否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。
一、有下列情形之一的，招标人应拒绝接收其投标文件：
1、在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件；

2、投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章；

3、投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到；

4、在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原

件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件；
5、开标时投标人没有按要求提供投标担保。

第一章 招标公告
佛山市科达装备制造有限公司，拟对建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程进行招标。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目概况及招标范围
1、项目名称：建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程
2、项目地址：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座 
3、资金来源：业主方100%自投 
4、项目概况：本项目利用厂房屋面建设光伏电站，拟装机总容量为6 MW左右，采用双玻单晶硅组件。本项目光伏可使用面积约为54000平方米，适合安装光伏组件。并网方式为“高压并网”，运行模式为“自发自用，余电上网”。 
5、项目范围：本项目为EPC交钥匙工程， EPC总承包方负责光伏发电项目的立项备案手续、设计、设备采购、施工、并网接入发电、试运行及保修等，其工作范围包含但不仅限于：

5.1、工程的勘察、设计、项目设计方案出具，结合电力接入方案出具整套图。

5.2、相关开竣工手续办理、调度、并网验收（必须满足电网公司接网的各种要求、消防验收、环保验收、防雷接地等专项验收）及竣工验收相关手续办理。
5.3、屋面围护系统：包含屋面檩条（不含）之上的屋面支座、保温棉、屋面板(含屋面通风气楼及屋脊、檐口、洞口等处收边)、屋面洞口的防水处理等分项的材料采购、加工、施工。（此屋面围护系统单独列清单，单独分项报价）
5.4、光伏发电设备的采购安装、逆变器的安装、逆变器进线侧的电缆和桥架、光伏直流电缆及其桥架至逆变器进线端、汇流箱、光伏电站建安工程、集电线路安装工程直至并网接入点的采购及施工。 

5.5、通信网络系统（保证光伏运行期间外接通信的畅通）、监控系统、防雷接地系统、清洗系统、消防工程、屋面部分防雷接地工程、运维通道等。
5.6、因光伏工程施工造成的对屋面及厂内原有道路破坏的修复、施工范围内地下地上障碍物的勘察移除及恢复等工作。
5.7、配合整套系统启动试运行、移交生产、性能质量保证、售后服务、人员培训、240小时试运行、工程质量保修期限的服务等
5.8、包括建设过程中合规性文件的办理及现场的安全文明施工（达到市优标准）。
5.9、所有承包范围的验收和售后、维保服务等。
5.10、同时也包括所有材料、备品配件（以附表形式提供备品配件清单及数量）、专用工具、消耗品以及相关的技术资料和相关的验收等；

5.11、按照工期要求和合同规定达到标准，即在满足合同其它责任和义务的同时，符合相关达标验收的要求。即便在EPC总承包范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、通过各方验收所必须的，则需纳入设计、采购、安装调试、验收及提供服务的范围。
6、总工期要求：180日历天，其中车间二、三、四屋面维护部分要求在2023年7月30日前施工完成。计划开工日期：2023年 5 月 10 日，计划完工日期：2023年 11月 6 日。包括前期手续办理、施工、并网等，具体开、竣工日期按合同约定。
7、设计要求：全站光伏组件总装机容量  6  MW左右（光伏组件须科学合理布局），采用BIPV（车间一和独立辅房采用BAPV)，“自发自用、余电上网”的运行模式，设计使用年限达到25年及以上。投标单位需提供初步的设计方案、BIPV剖面图及其他设计图纸（包括光伏板排布图、系统图、干线图、平面图、大样图、图例、图纸说明等）。中标单位须对图纸和施工现场进行核实确认，确保项目屋面的结构荷载满足要求。（注：如需要进行规划审批，中标人负责进行规划报审的相关工作，同时配合出具屋面深化方案、效果图的相关资料文件）。

8、质量及技术要求：符合国家质量检测标准，竣工验收一次性合格；本招标文件的技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证所提供产品符合本技术规范书的同时，符合国家标准(GB)、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准和DL最新版本的标准，提供功能完整、性能优良的产品及其相应服务。同时还满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求；整体确保25年的发电量，金属屋面原材料具有25年以上质保，光伏组件具有12年以及上质保，逆变器具有5年及以上质保，且符合相关标准。提供25年线性功率输出保证；双玻单晶硅组件，单晶组件输出功率≥300Wp，正公差（0至+5W）；效率（以组件外形面积计算转换效率）≥20.5%；功率衰减指标首年功率衰降≤2%，后续24年每年功率衰降≤0.45%，第25年转换效率不低于80%。

    9、商务要求：投标文件中投标方重点须对前两年发电量作出保证，承诺光伏电站首年发电量不低于
  万kWh，次年发电量不低于
 万kWh（由报价人填写）；并网验收后，如首年实际发电量低于报价人承诺值的，则扣减质保款的50%；如次年实际发电量低于报价人承诺值的，再扣减该项目质保款的50%。

发电量计算公式如下：
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式中：

HA——为峰值小时数（h）,即以倾斜面太阳能总辐照量(kW·h/m²)/(kw/ m²)（乙方应在现场安装一台气象监测仪，监测水平面与倾斜面上的太阳辐照量，以此为测算数据）；

PAZ ——组件安装容量(kW)；（乙方应达到投标时安装容量 （ ）MW）

K ——为系统综合效率系数（乙方必须达到投标时所承诺的每年系统效率）

二、投标要求

1、对法人资格要求：

1.1、投标人须具备独立法人资格，并在其合法的营业范围内履行民事责任能力的企业；

1.2、投标人截至开标之日成立满三年；

1.3、牵头人注册资本不低于5000万元。

2、持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

3、本项目接受联合体投标，联合体投标的单位需具备钢结构施工资质、光伏电站施工资质和光伏发电工程设计单位资质。如果联合体，牵头人需同时满足1.1至1.3条款要求。

4、光伏施工单位资质要求：投标人具备电力施工总承包三级（含三级）和承装（修、试）电力设施许可五级（含五级）以上资质，或输变电工程三级（含三级）和承装（修、试）电力设施许可五级（含五级）以上资质。

5、钢结构单位资质要求为：钢结构工程施工二级资质及以上。
6、光伏发电工程设计单位资质要求：具备新能源发电专业乙级及以上设计资质。

7、投标人在2020年1月1日至今须独立完成过至少2项 钢结构屋面分布式BIPV光伏发电 EPC项目承包业绩（以合同签订时间为准），单个项目光伏BIPV装机规模不小于2MW。相关证明材料须包括中标通知书、合同协议书或有效的竣工验收证明材料等，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

8、对投标人企业的信誉要求：
8.1、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
8.2、没有受到取消投标资格的行政处罚。
8.3、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。
9、对项目负责人的要求：
投标人拟派项目负责人任职资质要求：须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》。2020年1月1日至今须作为项目负责人完成过至少1项 钢结构屋面分布式BIPV光伏发电EPC项目承包业绩（以合同签订时间为准）,单个项目光伏BIPV装机规模不小于2MW。相关证明材料须包括合同协议书或有效的竣工验收证明材料等，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

三、投标文件的递交
投标文件递交的截止时间为2023年 4  月 24  日17：00时，投标人应在截止时间前将投标文件交至到广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司审计部（收件人：伍小姐， 联系电话：0757-23836361），逾期送达的投标文件，招标人有权予以拒收。

    四、 联系方式

招标人：佛山市科达装备制造有限公司

联系人：喻工
电  话：13928218273
E-mail：yuth@kedachina.com.cn 

                                                        2023年04月 3 日
第二章 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	佛山市科达装备制造有限公司

	2
	项目名称
	建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面BIPV光伏发电项目

	3
	建设地点
	佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座

	4
	建设规模
	屋面合计面积约为 54000㎡

	5
	资金来源
	自筹(招标人100%投资）

	6
	招标范围
	本项目为EPC交钥匙工程， EPC总承包方负责光伏发电项目的立项备案手续、设计、设备采购、施工、并网接入发电、试运行及保修等，其工作范围包含但不仅限于：

1、工程的勘察、设计、项目设计方案出具，结合电力接入方案出具整套图。

2、相关开竣工手续办理、调度、并网验收（必须满足电网公司接网的各种要求、消防验收、环保验收、防雷接地等专项验收）及竣工验收相关手续办理。
3、屋面围护系统：包含屋面檩条（不含）之上的屋面支座、保温棉、屋面板(含屋面通风气楼及屋脊、檐口、洞口等处收边)、屋面洞口的防水处理等分项的材料采购、加工、施工。（此屋面围护系统单独列清单，单独分项报价）
4、光伏发电设备的采购安装、逆变器的安装、逆变器进线侧的电缆和桥架、光伏直流电缆及其桥架至逆变器进线端、汇流箱、光伏电站建安工程、集电线路安装工程直至并网接入点的采购及施工。 

5、通信网络系统（保证光伏运行期间外接通信的畅通）、监控系统、防雷接地系统、清洗系统、消防工程、屋面部分防雷接地工程、运维通道等。
6、因光伏工程施工造成的对屋面及厂内原有道路破坏的修复、施工范围内地下地上障碍物的勘察移除及恢复等工作。
7、配合整套系统启动试运行、移交生产、性能质量保证、售后服务、人员培训、240小时试运行、工程质量保修期限的服务等
8、包括建设过程中合规性文件的办理及现场的安全文明施工（达到市优标准）。
9、所有承包范围的验收和售后、维保服务等。

10、同时也包括所有材料、赠送备品配件（以附表形式提供备品配件清单及数量）、专用工具、消耗品以及相关的技术资料和相关的验收等；

11、按照工期要求和合同规定达到标准，即在满足合同其它责任和义务的同时，符合相关达标验收的要求。即便在EPC总承包范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、通过各方验收所必须的，则需纳入设计、采购、安装调试、验收及提供服务的范围。

	7
	计价方式
	本次招标的屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程，光伏发电系统及屋面围护系统分开列项报价，其中：

光伏发电系统采用固定综合单价的计价方式（包括光伏系统、通信网络系统、监控系统、防雷接地系统、清洗系统、消防工程、屋面部分防雷地接工程、运维通道、各种手续办理、备品备件等EPC总承包所包含的全部内容和费用）。
（2）屋面围护系统采用固定包干总价的计价方式。

	8
	工期要求
	总工期要求：180日历天，其中车间二、三、四屋面维护部分要求在 2023年 7 月 30 日前施工完成。计划开工日期： 2023年 5 月 10 日，计划完工日期： 2023年 11月 6 日。包括前期手续办理、施工、并网等，具体开、竣工日期按合同约定。

	9
	质量要求
	全站光伏组件总装机容量 6 MW左右（光伏组件须科学合理布局）；符合国家质量检测标准，竣工验收一次性合格；
本招标文件的技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证所提供产品符合本技术规范书的同时，符合国家标准(GB)、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准和DL最新版本的标准，提供功能完整、性能优良的产品及其相应服务。同时还满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求；
本工程免费质保期为2年，整体确保25年的发电量；
金属屋面原材料具有25年以上质保，光伏组件具有12年以上质保，逆变器具有5年及以上质保，提供25年线性功率输出保证；双玻单晶硅组件，正公差（0至+5W）；效率（以组件外形面积计算转换效率）≥20%；功率衰减指标首年功率衰降≤2%，后续24年每年功率衰降≤0.45%，第25年转换效率不低于80%。

	10
	安全、文明施工要求
	符合国家、省、市安全生产、文明施工管理、城市管理相关规定；本项目须配合总包单位评质量和安全双市优工程。

	11
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场，联系人：喻工 13928218273。

	12
	投标有效期
	投标文件截止之日起 90 天。

	13
	分包
	☑不允许

□允许，允许分包的专项工程：   /  。

	14
	投标报价
	投标报价方式：按招标文件的工程量清单进行报价(投标报价保留 2 位小数，小数点后第三位数字按四舍五入处理，尾数为0可以省略)。

	15
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	提交问题截止时间：2023年  4  月  10   日  17  时 00 分
投标人若对招标文件有任何疑问，应于规定时间内以书面形式向招标人提出澄清要求，同时发送疑问的电子文件至电子邮箱：yuth@kedachina.com.cn。凡至规定的截止时间止未收到书面澄清要求的，一律视为无澄清要求，超过规定截止时间递交的书面澄清要求，一律不予受理。

	16
	招标人澄清（答疑）、补充、修改招标文件的方式
	1、招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。
2、投标人在收到澄清后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

	17
	签字或盖章要求
	招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章）。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。

	18
	投标文件副本份数
	资格审查标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；
技术标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；

经济标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；

投标文件电子版： 一 份。

注：①副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。②投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。

	19
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

1、分册装订，共分 2 册，分别为：

□投标文件：1册 

☑ 技术标：1册 ；

☑ 经济标：1册；

□ 资信标（含资格审查资料）：1册；

采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，编制连续页码。

如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。

	20
	投标文件的密封
	投标人投标时递交的投标文件共 三 包，其标记和密封要求如下：

☑技术标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

☑经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

☑投标文件电子版(以光盘或 U 盘为载体)使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。

	21
	封套上应载明的信息
	招标人地址：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座

招标人名称：佛山市科达装备制造有限公司

建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程招标技术标(或经济标或投标文件电子版)

在2023年  4  月  25  日前不得开启

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

	22
	投标文件

提交地点及

截止时间
	收件人：伍小姐（联系电话：0757-23836361）
提交地点：广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司审计部
投标截止时间：2023年  4  月  24  日  17  时00分
注意：1、标书递交时间应在规定的时间内，逾期招标单位有权拒收；2、凭授权委托资料（加盖公章的营业执照复印件、法人、授权委托人身份证复印件）递交标书（法人代表亲自递交除外）；3、递交标书时，标书递交人需与委托人一致。）

	23
	开标
	由招标人自行组织开标

	24
	评标
	由招标人自行组织评标

	25
	评标办法
	综合评分法（评分细则请见第四章评标办法）

先进行技术标开评标，技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废不进入后续阶段；技术标评标完成后进行经济标开标；评标完成后综合得分排名前5位的进入下一轮现场述标。进入第二轮环节的投标单位要求提供单块完整组件安装在彩钢瓦上的样品一件，在述标现场给评委展示。

	26
	定标原则
	若综合得分最高的投标人经商务谈判后最终报价不高于当地同品质项目平均水平，且为当期合理市场价格，则综合得分最高的投标人为中标人，否则招标人将再与综合得分次高的投标人进行商务谈判，以此类推直至确定中标人。

	27
	合同签署
	合同的签署：中标人在收到中标通知书 30 天内。

	28
	投标保证金
	投标保证金数额：人民币  贰拾 万元整（¥ 200,000.00  元）
投标保证金的缴纳形式及要求：

招标人保证金账户信息

账户名称：佛山市科达装备制造有限公司
开户行：招商银行股份有限公司佛山三水支行
账号：7579 0542 4110 601
保证金说明： 

投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到帐延误风险。

投标人应在汇款或转账凭证上添加备注信息：“建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面光伏发电项目+投标单位名称(简称) +投标保证金”，转账完成须及时将回执扫描发至招标人邮箱。

投标保证金的退还：参与投标单位投标保证金将会在投标截止日后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还；中标单位投标保证金在合同签定后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还。
除上述要求外，投标人须按附件要求提交用于退还投标保证金的相关银行账号信息(注:此条非常重要，直接关系到未中标单位能否及时退还投标保证金)。

	29
	履约担保
	履约保证金形式：可采用现金或者银行保函的形式。

履约保证金金额： 签约合同价的10% 。

提交时限：签订施工合同后15个工作日内，中标人须将履约保证金提交给招标人，否则按中标人自动放弃中标资格处理。

履约担保的有效期：本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止履约保函一直有效。

	30
	付款说明
	1、施工合同签订十天后，支付签约合同总价10％的工程预付款（含安全防护、文明施工措施费总额的100％）；完成项目光伏立项备案（含电力接入备案）手续后，支付签约合同总价20%的工程预付款（凭发票收取）。

2、经监理及甲方工程师确认工程已按甲方/设计要求完成工程量（光伏组件进场安装）的60%时，十天内支付签约合同总价的15%(凭发票收取)。

3、经监理及甲方工程师确认工程已按甲方/设计要求完成工程量的90%时，十天内支付签约合同总价的20%(凭发票收取)。

4、工程完工，十天内支付签约合同总价的10%；运行2个月验收，满足技术协议要求，并网发电成功并取得并网证后、验收合格后十天内支付签约合同总价的10%，同时退还全部履约保证金。

5、工程竣工验收合格，送审结算书及提交全套竣工资料后，经公司审计审核并经双方达成一致意见出具结算审核书，十天内支付签约合同总价的12%(凭工程结算款的全额发票收取)。

6、质保金：免费质保期为2年，到期验收，无质量缺陷，十天内支付余下合同造价的3%。
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	重要提醒
	投标单位需结合我司提供的资料、踏勘情况及自身经验情况对项目进行经济技术评估，评估屋面实际面积的最大装机容量需求，系统效率是否有损失，技术指标能否满足技术规范书要求，涉及屋面围护系统必须满足现行国家规范和行业标准，且保证屋面围护系统的屋面四周上人作业的安全护栏措施、防雨措施，避免后期漏雨情况。中标后不得因为任何原因改变项目装机容量或降低技术指标。


主要材料品牌表
	序号
	材料名称
	材质
	技术要求
	品牌

	1
	光伏组件
	
	双玻单晶硅光伏组件光电转化效率≥20.5%，并有相关机构认证的产品
	隆基、晶澳、晶科、天合光能、东方日升

	2
	逆变器
	
	逆变器输出效率不低于98%
	阳光电源、华为

	3
	光伏变压器
	
	
	华鹏、顺特、特变电工、西电、保变、广特

	4
	电缆
	
	
	宝胜、耐克森（阳谷）、广东电缆、远东、上上电缆

	5
	低压配电元器件
	
	
	ABB、施耐德、西门子

	
	10kV配电元器件
	
	
	1500A及以上真空断路器：ABB、西门子
1500A以下真空断路器：施耐德宝光
电流、电压互感器、零序互感器：大一互、大二互、大连北方
避雷器：西安西电、西安神电
端子：菲尼克斯、凤凰、魏德米勒
电度表：长沙威胜、科陆电子
变送器：上海安科瑞、斯菲尔、河源雅达
微型断路器：ABB、西门子、施耐德

	6
	0.4kV/10kV开关柜
	
	
	白云电气、南京大全、格兰电气、广东新会电气、广特

	7
	微机保护
	
	
	安科瑞、国电南自、国电南瑞

	8
	屋面外板
	本色镀铝锌镁板
	屈服强度≥345MPa，厚度≥0.6mm，镀铝锌量≥150g/m2
	上海宝钢镀铝锌镁板、博思格AZM至耐板

	9
	屋面内板
	镀铝锌PE板
	1.厚度≥0.42mm厚镀铝锌板,J900型

2.镀铝锌量：150g/m2，3.屈服强度：300Mpa，4.涂层：PE
	烨辉、马钢

	10
	屋面保温棉
	A级不燃环保玻璃棉，容重16k
	玻璃纤维保温棉，δ=75mm，容重16kg/m3，导热系数不大于0.038W/(M^2*K)，憎水率≥98%
	欧文斯科宁、金海燕

	11
	采光板
	复合FRP
	双层结构：上层1.5mm厚、下层1.2mm厚，采用新戊二醇树脂，表面覆抗老化胶衣。透光率≥80%，防紫外线≥99%，拉伸强度≥80Mpa，抗拉强度1019kg/c.m2，抗弯强度1687kg/c.m2，板材有散射功能，不会形成光斑光带。
	费隆、艾伯耐特、多凯、上海天瑞

	12
	通风气楼
	成品气楼
	按设计技术要求：由骨架、围护板、挡雨板、泛水板、包角等组成，骨架采用热镀锌钢板整体成型，骨架之间采用304＃不锈钢螺栓连接形成整体通长骨架，骨架厚度为1.5mm；

上、中、下三层防雨板均采用1.5mm厚非阻型 FRP 采光板，颜色为淡乳白色，透光率≥60%，最下层防雨板具备光散射性能，防雨板自带排水结构设计，一体成型，天窗排气流畅。围护板应与屋面品牌要求一致。
	麦克威、上海天瑞、海芙德、南通万维

	13
	自攻钉
	
	表面涂层与面板颜色一致；必须原装正品，规格必须按要求，不允许假冒或货不对板
	标的轻钢结构自钻螺钉

	14
	密封胶、耐候胶
	高耐候产品
	按相关国家标准要求，使用年限应保证10年不老化
	道康宁、西卡等

	15
	摄像机
	
	400万高清360°旋转，室外防水带红外夜视
	海康威视、大华等


投标须知
1、总则

1.1、招标项目概况
1.1.1、根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程进行招标。

1.1.2、招标人：见投标人须知及前附表

1.1.3、招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4、项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2、招标范围、计划工期、质量要求和安全、文明施工要求
1.2.1、招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2、计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3、质量要求和安全：见投标人须知前附表

1.2.4、安全、文明施工要求：见投标人须知前附表

1.3、投标人资格要求
1.3.1、投标人应具备承担本招标项目资质条件、业绩要求及人员要求：

（1）资质要求：见招标公告；

（2）业绩要求：见招标公告；

（3）人员要求：见投标人须知前附表

1.3.2、本项目接受联合体方式投标

1.3.3、投标人不得存在下列情形之一，否则以废标或串标处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4、费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5、保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.6、语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.7、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.8、踏勘现场
1.8.1、投标单位自行进行现场踏勘。投标单位应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。

1.8.2、投标单位的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标单位所管辖的场地时，需事先经招标单位同意。除由于招标单位的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标单位自行负责。投标单位现场踏勘所发生的一切费用由投标单位负责。
1.8.3、投标单位应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标单位在中标后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

1.8.4、对于招投标阶段，中标结果公布后，中标单位又以未踏勘现场，现场环境较复杂等理由，要求重新报价，导致最终合同无法签订的，中标单位应向招标方支付投标报价20%的赔偿金。

1.9、分包：本项目不允许分包。
1.10、响应和偏差
1.10.1、投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。
1.10.2、投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2.招标文件

2.1、招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）投标人须知；
（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）招标图纸；

（5）技术标准及要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料；

（8）根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分；

2.2、招标文件的澄清
2.2.1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2、招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有接受邀请的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2. 2.3、投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4、除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3、招标文件的修改

2.3.1、招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2、投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4、招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；若答复时间距投标截止时间不足3日的，将相应延长投标截止时间。

3、投标文件

3.1、投标文件的组成：投标文件由技术标 、经济标组成，应分别装订成册。
3.1.1、投标文件内容：

3.1.1.1技术标内容见招标文件第四章投标文件格式。
3.1.1.2经济标内容见招标文件第四章投标文件格式。
3.1.2、投标电子文件：为投标文件（技术标及经济标）正本电子文档，采用wps或microsoft word文档。
3.2、投标报价

3.2.1、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.2、招标人设有投标上限价 (招标控制价) 的，投标人的投标报价不得超过投标上限价 (招标控制价) ，投标上限价 (招标控制价)在投标人须知前附表中载明。
3.2.3、投标报价方式见投标人须知前附表，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
3.2.4、投标人的投标报价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。
3.2.5、结算方法：详见合同条款。
3.2.6、投标人可先到工地踏勘以充分了解工程场地和相关的周边环境情况以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或计划工期延长申请将不被批准。
3.2.7、投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或排斥特定生产供应者的内容。
3.3、投标有效期

3.3.1、除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2、在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3、出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同

意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4、投标保证金：提交方式及时间见投标须知前附表。
3.5、投标文件的编制

3.5.1、投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2、投标文件应当对招标文件有关施工工期、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3、投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.5.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。

3.5.5投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4、投标

4.1、投标文件的密封和标记

4.1.1、投标人应当按照要求密封投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2、投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3、未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2、投标文件的递交

4.2.1、投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.3、逾期送达的投标文件将予以拒收。

4.3、投标文件的修改与撤回

4.3.1、在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.8.3项的要求签字或盖章。
4.3.3、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5、开标

5.1开标（采用内部开标方式，投标方无需参加）
5.1.1、招标人将自行举行开标会议。  

5.1.2、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标截止期以后送达的投标文件；

（2）投标文件未按规定密封、标志；

（3）未按招标文件要求盖投标人公章和法定代表人印鉴或委托代理人印鉴的。

6、评标（详见评标办法）

7、中标

7.1、确定中标人后，招标人将向中标人发出“中标通知书”。

7.2、确定中标人后，招标人将及时通知其他投标人并退回投标保证金（无息）。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

7.3、中标人的投标保证金，在合同签定后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还。
7.4、招标人对未中标人不作任何解释。

8、合同签订

8.1、招标人与中标人在约定的时间和地点，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标、投标文件及其附件，双方签订施工合同。

8.2、中标人在接到中标通知书后，在30天内如无正当理由拒绝签订合同的，将视其为违约，招标人有权取消其中标资格，重新确定中标人，其投标保证金将予以没收，并不再邀请参加我司组织的招标活动。

其他
9.1本公司对本招标文件具有最终解释权

9.2本招标文件将作为合同的附件之一，与合同具有同等法律效力，如与合同存在冲突的，如双方另有约定外，以双方签署的合同为准。

第三章 评标办法（综合评分法）
采用综合评分法评标，分别对技术标及经济标进行评分，其中经济标评分占比40%，技术标评分占比60%，即综合评分=技术标评分*60%+经济标评分*40%。

投标人技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废不进入商务标评标阶段，评标完成后综合得分排名前5位的进入下一轮现场述标。
若综合得分最高的投标人经商务谈判后最终报价不高于当地同品质项目平均水平，且为当期合理市场价格，则综合得分最高的投标人为中标人，否则招标人将再与综合得分次高的投标人进行商务谈判，以此类推直至确定中标人。

技术标评分项目及评分细则
	序号
	评分项目
	标准分
	评分标准
	评分

	1
	企业综合实力（投标单位注册资金、企业性质、企业资质及企业团队实力等）
	5
	1、注册资金1亿以上1分，5000万-1亿（不含1亿）得0.5分；
2、具有电力施工总承包二级得1分，电力施工总承包三级得0.5分；
3、具有钢结构工程施工一级资质得1分，钢结构工程施工二级资质得0.5分；
4、具有新能源发电专业甲级设计资质得1分、乙级设计资质得0.5分，否则0分

5、具有质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证得1分，否则0分
	

	2
	企业分布式屋顶电站业绩
	10
	1、在彩钢板屋面上，2020年1月1日至今单体分布式光伏装机在2MW以上EPC工程案例，每个得1分，满分5分。

2、2020年1月1日至今光伏电站装机总量（含BAPV)累计200MW以上得5分；200~150MW得4分；150~100MW得3分；100~50MW得2分；50MW以下得1分。
	

	3
	派驻现场的项目负责人有效学历、职称证书及业绩
	5
	项目负责人具有机电一级建造师得 2分，机电二级建造师得1分，满分2分。

2、2020年1月 1 日至今每实施1个2MW屋顶分布式光伏电站EPC工程得1分，满分3分。
	

	4
	屋面围护系统性能
	10
	根据投标人提供的屋面围护系统的结构做法相互比较后打分：

屋面板、保温棉、滑动支座材质满足招标技术要求；满足3分，一项不满足扣除1分；扣完为止；

屋面版波峰高度不小于75mm技术要求得3分；波峰高度大于65mm、小于75mm得1分，否则0分；

3、屋面檐口、屋脊、屋面天沟、返水、采光带收口节点做法满足规范要求，无渗漏风险得4分，一项不满足扣除2分，扣完为止。
	

	5
	设备选型
	22
	满足下列条件的得基本分4分：双玻单晶硅组件光电转换效率≥20.5%，如投标人所投组件为单一组件的，转换效率每降低0.4%减1分；

逆变器效率满足下列条件之一的得基本分2分：含变压器型的光伏逆变器中国加权效率≥98%；不含变压器型的光伏逆变器中国加权效率≥98%。逆变器效率每增加0.2%加1分，本项满分4分；
3、光伏组件产品应具备国际、国家权威认证机构出具的认证证书，每个证书1分，最多累计不超过2分；

4、逆变器具有国际、国家认证委批准的认证机构出具的认证证书，每个证书1分，最多累计不超过2分；

5、2022年行业排名（选用光伏组件），前五名得2分，六到十名得1分；

承诺整体系统效率满25年≥80%得1分，无承诺不得分；效率每增加0.5%加1分；累计不超4分。

7、无积灰，具备一定的自清洁能力得2分；有积灰，具备一定的自清洁能力得1分；否则不得分；
8、抗冲击性能，荷载达到8000Pa以上，可踩踏，踩踏后不产生隐裂，同时具有超强的抗冰雹冲击性能，满足得2分，未提供相关检测报告或不满足的不得分。
	

	6
	设计方案
	24
	1、装机容量（MW）：总装机容量最高的为满分5分，最高装机容量作为基准收益率，每降低3%扣1分，扣完为止。

2、方案合理性：

应包括光伏平面布局、电气（含并网）、光伏安装、防水、防雷、防尘等方案；

光伏平面布局：根据平面布局合理性、美观程度以及各单体布置图的详细程度等方面，赋分0-4分；

电气（含并网）方案：根据方案的安全性、可靠性、规范性、经济性等方面，赋分0-4分；

光伏安装：根据光伏板的安装形式、屋面板与光伏组件的连接方式等方面，赋分0-2分；

防水、防雷、防尘方案：根据方案的合规性、安全性、可靠性等方面，赋分0-2分。

3、后期维护彩钢瓦、组件拆装简单方便、不损坏屋面或组件、赋分0-3分。
4、运营维护方案：满足25年以上使用寿命，根据方案的完备性（赋分0-1分）、自动化程度（赋分0-1分）、运维频率（赋分0-1分）、运维成本（赋分0-1分），综合考虑，总赋分0-4分。
	

	7
	施工组织设计
	16
	包括但不限于以下内容：

1、施工关键技术、工艺及重难点分析；

2、质量、进度、安全、以及文明施工的保证措施；

3、根据投标人提供的项目管理组织机构，拟配备的管理信息系统功能齐全，在调试过程中和保修期内有明确的质量控制措施，自设计至竣工交付的全部工作安排，施工总平面的布置、场地分配与项目施工组织设计等方面进行综合比较。

根据合理性按优秀14-16，良好10-13，一般6-9，差0-5酌情得分。
	

	8
	运维方案
	6
	1、是否具备完善的运营维护方案，是否可以实现远程抄表核对电量。（2分）

2、是否有投标公司自有的相对稳定的运维团队，自有得2分，外包得1分，无则0分；

3、运维团队能够在24小时内响应，并在48小时内到项目现场进行维护。（2分）
	

	9
	数据监控方案
	2
	1、如具备光伏电站电量监控系统方案，得2分；


	

	10
	述标情况综合评定
	10
	述标过程汇报条理清晰、内容完整、核心方案突出7-10；汇报条理不清晰、内容不完整、核心方案不突出4-6；汇报不完整0-3。
	二次述标环节

	合计
	110
	
	


经济标评分项目及评分细则
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准
	评分

	1
	屋面围护系统报价
	35分
	以评审合格的屋面围护系统的最低价作为基准价，按报价，每高2%依次扣减1分
	

	2
	光伏系统报价
	55分
	以评审合格的光伏系统的最低价作为基准价，按报价，每高2%依次扣减1分
	

	3
	赠送备品清单数量
	5分
	以提供的基准数量得3分，每超20%，加1分；每低20%，扣1分
	

	4
	碳交易指标及科技奖申请等政策
	5分
	1.能够完成碳交易指标得分2分
2.能够协助招标人获得有关奖励政策得3分
	

	合计
	100分
	
	


第四章 投标文件编制要求
一、投标文件编制要求

1、报价要求

1.1以佛山市科达装备制造有限公司为不同主体厂房分别测算收益率（计算收益率时要将25年运维费用考虑到成本中），再测算总的收益率（总计面积约5.4万平方米，每个厂房主体可利用屋顶面积见图纸）。

1.2 投标文件中投标方需要对25年平均年发电量和全生命周期质保做出保证，承诺对低于保证部分承担兜底赔偿及违约责任，并在中标通知后20个工作日内提供就该担保事项投标方已履行内部必要决策程序的证明文件。规定时间内不能提供的按自愿弃标处理，并扣除投标保证金。
1.3根据项目投资构成的全面性，以及经济评价的科学合理性进行综合评审，计算每个厂房屋面分布式光伏项目的收益率（换金属屋面的费用需在收益率中考虑）。峰值有效利用小时数980时/年，电价按照附表中的电价列表中的统计数据计算，运维费用自行报价，不超过0.06元/W/年，运维期限为25年，折旧率时长25年，按照100%自有资金考虑投资收益率，折现率按照5%考虑，综合电价按照0.98元/度考虑，总体消纳率按照80%考虑，减碳指标按照每吨55元的价格放入收益中考虑。

1.4报价和测算收益率时严格按照以下方案作为基本原则：

A类：屋面系统采用建筑光伏一体化系统（BIPV）（车间一和独立辅房采用BAPV)，包含金属屋面以及保温棉；在建厂房收益率不考虑屋面和墙面围护系统。
B类：混凝土屋面，直接在屋面的基础上采用建筑分布式光伏系统（BAPV）；
2、基本情况

详见附件表1：基本信息统计表

3、光伏布置以及装机容量的要求

要求投标单位编制出每个厂区的光伏布置图，以建筑图纸和实际踏勘为参照，布置图不能占据现有采光带以及通风器的面积，同时光伏不能排布在阴影面积中，合理考虑变压器容量、消纳率等综合方面因素，最大程度的考虑铺设光伏，并详细注明装机容量以及25年年平均发电量。

4、技术标编写要求

1、详细描述建筑光伏一体化产品的具体技术参数，包括：详细构造图、屋面板的板型、光伏板的尺寸以及具体参数、屋面板与光伏板的连接方式。

2、投标人编制防火、防风揭、耐冲击、封尘、防水等专项方案，并提供建筑光伏一体化产品相应的防火、防风揭、耐冲击等方面的性能参数以及相应的检测报告。

3、要有详细的设计图，包括各专业设计说明，总平图，单体布置图、节点图等。

4、施工组织设计要求详细说明施工关键技术、工艺及重难点分析、进度、安全、质量以及文明施工的保证措施。

5、编制完备的并网方案。

6、编制详细的运维方案。

 图  纸

图纸以我司发出的厂房建筑电子版图纸（设计院提供），并接合现场勘探实际情况为基准，投标单位对钢结构厂房屋面维护系统进行深化设计，以及需要安装光伏系统的厂房进行图纸设计。

第六章 技术标准及要求

项目名称：

建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程
二、项目地址：

广东省佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号地块
BIPV设计总体要求：

投标人及其供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物，并负责运输过程中出现的问题。所有货物的知识产权问题，由各投标人及其供应商自行负责。

本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。
1、避免运维频繁直接踩踏屋面，在运维通道屋面板处需充分考虑配置运维通道等措施。运维通道材质选用热镀锌钢材。
2、如屋面无女儿墙，则需在四周设置高度不低于0.8m的护栏。
3、应充分考虑组件更换的便捷性，在投标文件应予以说明（包含所用工具、人工等）。
4、BIPV安装方式要求能消除施工误差（不会因彩钢瓦的制造和施工误差导致组件无法安装或安装不牢固），要求不同的金属之间应无直接接触，防止不同金属之间出现电化学腐蚀现象。
5、在BIPV设计中，应保证组件受力均匀，沿组件长边方向应采用通长受力，不允许点状受力，通长受力的横向间距不大于380mm，避免踩踏过程中受力不均导致组件发生隐裂。
6、项目BIPV组件的安装应不受气候、温度、湿度等条件影响，避免出现由于外部环境变化或施工管控不到位造成安装不牢固而产生质量隐患，需在投标文件中说明安装方式和安装条件。

    7、光伏高压设备并网点暂定考虑在车间三旁辅房首层电房内（见总平面图）。
四、金属屋面技术标准：

1、金属屋面采用滑移系统，金属屋面板通长无搭接，金属屋面板不能有螺钉穿透，满足防腐防渗漏性能。

2、屋面板基板均必需经过热浸镀铝锌处理（53%的铝、2%的镁、1.5%的硅、43%的锌和其它元素），双面镀铝锌量不少于150克/平方米，板材屈服强度为345Mpa，波峰高度不小于65mm，屋面板为360度直立锁缝系统，直立缝内要求涂密封胶，屋面板与檩条通过可滑动支座连接，可滑动支座可滑动长度不小于60mm。

3、屋面板采用双层板，75厚玻璃纤维保温棉，容重16kg/m,憎水率≥98%，水汽渗透率≤1.15 N.g/N.s,纵向抗拉强度≥8.8kN/m，横向抗拉强度≥7.0kN/m,整体达到防火A2级。

4、屋面板外板采用上海宝钢镀铝锌镁板或博思格AZM至耐板，总厚度不小于0.6mm镀铝锌镁金属屋面板,采用360°直立锁边咬合,通长无搭接,具有二次防水功能屈服强度≥300Mpa，镀铝锌镁含量150g,要求25年无褪色及色差发生。

5、屋面内板采用烨辉或马钢，基板均必需经过热浸镀锌处理，总厚度不小于0.42mm，板型待业主确定，屈服强度≥300Mpa,镀铝锌含量150g,PE烤漆。

6、屋面版型采用BIPV系统专用板型，屋面板通长无搭接，各厂家根据各自技术参数确定，必须满足光伏板及屋面的排水要求；

7、屋面板安装需保证整体屋面的平整度；

8、除屋面板以外，其他通风气楼、屋脊、采光板、檐口、洞口等处收边均在本次招标范围内，收边材质同屋面板；

    9、钢结构屋面工程渗漏验收：检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅，应在雨后或持续淋水2h后进行，并应填写淋水实验记录。具备蓄水条件的檐沟、天沟应进行蓄水实验，蓄水时间不得少于24h，并应填写蓄水实验记录。——《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
五、光伏组件及设备相关技术参数：

1．设计和运行条件

太阳能电池组件为室外安装发电设备，是分布式光伏并网发电的核心设备，要求具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，同时具有高的转换效率。

太阳能电池组件应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标：

1）环境温度：－40℃～＋85℃；

2）相对湿度：≤80%；

3）最大风速25m/s。

2．标准和规范

供货商应该满足或超过下面所列最新版本标准和规范的要求，包括最新修改件或补充文本。当出现几个标准、规程和规范阐述同一内容情况时，请遵循最严格的描述。供货商应对成套设备的完整性和整体性负责，包括那些为实现整体功能必须的但是未在本规格书中具体详尽列出的。

引用和参照的主要标准和规范：

GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

DL/T527—2002《静态继电保护装置逆变电源技术条件》；

GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

GB50217－2007《电力工程电缆设计规范》；

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》；

DL/T793-2012《发电设备可靠性评价规程》；

DL/T798-2013《直流输电系统可靠性评价规程》；

GB/T50795-2012《光伏发电工程施工组织设计规范》；

GB/T50794-2012《光伏发电站施工规范》；

GB/T29320-2012《光伏电站太阳跟踪系统技术要求》；

DL/T1364-2014《光伏发电站防雷技术规程》；

GB/T30152-2013《光伏发电站接入电网检测规程》；

NB/T32015-2013《分布式电源接入配电网技术规定》；

NB/T33010-2014《分布式电源接入电网运行控制规范》；

NB/T33011-2014《分布式电源接入电网测试技术规范》；

NB/T33012-2014《分布式电源接入电网监控系统功能规范》；

NB/T33013-2014《分布式电源孤岛运行控制规范》；

NB/T32014-2013《光伏发电站防孤岛效应检测技术规程》；

GB/T29321-2012《光伏发电站无功补偿技术规范》；

NB/T32005-2013《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》；

GB/T31366-2015《光伏发电站监控系统技术要求》；

NB/T32016-2013《并网光伏发电监控系统技术规范》；

GB20513-2006《光伏系统性能检测、测量、数据交换和分析导则》；

GB/T19939-2005《光伏系统并网技术要求》；

GB/T20046-2006《光伏（PV）系统电网接口特性（IEC61727:2004,MOD）》；

GB/Z19964-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》；

CECS84-96《太阳能光伏电源系统安装工程设计规范》；

以上标准若有新版，请按新版执行。

3．技术要求

1）太阳能电池组件作为光伏电站的主要设备，每块组件出厂前应有工厂测试报告，报告中必须标示出该块组件的实际输出功率（考虑了功率偏差后）图片及EL检测图片。

2）设备制造商应按技术要求供应原厂制造、封装的成型产品。所供设备、材料必须是该品牌注册工厂根据该设备、材料的标准和规范进行设计，采用最先进的技术制造的未使用过的全新合格产品，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。投标方应提供所供太阳能电池组件及电池片的制造厂名称（全称）、产地及生产历史。买方不接受带有试制性质的太阳能电池组件，太阳能电池组件的安装方式应方便安装和更换。

3）太阳能电池组件各部件在正常工况下应能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。

4）投标方应提供功率满足合同要求的单晶硅太阳能电池组件，要求提供的组件标称功率公差均小于1.5%（双方经过对标）。转换效率应≥20.5%（以组件边框面积计算转换效率）。

5）在标准试验条件下（即：大气质量AM=1.5，辐照度1000W/m2，电池工作温度为25℃，标准太阳光谱辐照度分布符合GB/T 6495.3规定），太阳能电池组件的实际输出功率须满足等于或者大于标称功率。

6）太阳能电池组件的强度测试，应该按照GB/T 9535-1998(IEC61215)太阳电池的测试标准要求，即：可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。并满足以下要求：

① 撞击后无如下严重外观缺陷：

a、破碎、开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面；

b、某个电池的一条裂纹，其延伸可能导致组件减少该电池面积10%以上；

c、在组件边缘和任何一部分电路之间形成连续的气泡或脱层通道；

d、表面机械完整性，导致组件的安装和/或工作都受到影响。

②标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。

③绝缘电阻应满足初始试验的同样要求。

7）太阳能电池组件防护等级不低于IP65。确保在25年内在当地自然条件下不致破坏。

8）太阳电池为A级,构成同一组件的电池片为同一批次的电池片。表面颜色均匀，电池片表面无明显色差、无碎片、边角无裂痕等，所有的电池片均无隐形裂纹，电池组件的I-V曲线基本相同；

检查标准：硅片：TTV小于30µm，翘曲度小于50µm，单个微晶面积＜2×2mm2，整个微晶区域面积＜2cm2，多晶硅锭少子寿命≥2µs，氧含量＜8×1017/cm3，碳含量＜5×1017/cm3，所有参数须符合相关标准要求

9）太阳能电池组件的每片电池与互连条排列整齐，无脱焊、无断裂。组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位，组件的框架应平整、整洁无腐蚀斑点。太阳能电池组件的封装层中不能有脱层。

10）太阳能电池组件的绝缘性能测试按GB/T 9535-1998中10.3条执行，组件在正常条件下绝缘电阻不低于100 MΩ。以不大于500 V·s-1的速率增加绝缘测试仪的电压，直到等于1000V加上两倍的系统最大电压（即标准测试条件下系统的开路电压），如果系统的最大电压不超过50V，所施加电压应为500V。维持此电压1min，无绝缘击穿或表面破裂现象。

11）采用EVA、玻璃等层压封装的组件，EVA的交联度大于80%，EVA与玻璃的剥离强度大于40N/cm2。EVA与组件背板剥离强度大于40N/cm2。克重≥410g/m2，拉伸强度（交联后）≥15Mpa，延伸率≥550%，长度方向伸缩率≤4%，宽幅方向收缩率≤2%，黄变指数（紫外老化75kWh.m-2）≤2.0，EVA的力学性能、电学性能、老化黄变和可靠性满足规范要求和行业标准。

12）太阳能电池组件与安装支架之间的连接不宜采用焊接方式，应采用方便安装和拆卸的螺栓连接方式，投标方应在投标文件中叙述清楚，并提供详细的图纸。提供的连接方式应考虑太阳能电池组件与安装面之间热胀冷缩不均的问题。

13）每块太阳能电池组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。自带的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求。

14）为确保组件的绝缘、抗湿性和寿命，要求电池片的距离要至少超过9mm的距离。

15）太阳能电池组件应设有能方便与安装支架之间可靠连接接地线的连接螺栓孔。

16）太阳能电池组件的插头采用仿MC4型，防护等级IP67。组件正、负极引线长度满足现场安装要求。

17）晶体硅组件衰减率在1年内不高于2.5%，2年内不高于3.2%，5年内不高于5%，10年内不高于10%，25年内不高于20%。

18）组件使用寿命不低于12年，在项目运行期内，投标方对光伏板、光伏支架及其相关设备均有维护、更新、更换的责任。

19）招标方有权安排第三方人员随时进行对投标方的整个电池组件生产线的监造。

注：如果投标人提供产品在运行中达不到投标保证，由投标人在本次投标中说明后续解决措施。招标方如需验证投标方提供的电池组件性能，投标方必须积极配合招标方，并共同协商双方都认可的检测单位对投标方提供的电池组件进行性能测试，如果测试结果达不到投标方提供的性能参数，投标方必须无偿更换电池组件，并赔偿因此造成的工期延误而导致的招标方的所有损失。

20）接线盒的力学性能、防火等级、耐低温能力、抗紫外性能、热循环测试、二极管的反向耐压、反向电流、接触电阻、端子插拔力、密封性、散热性等满足相关规范和电站场区使用要求，电缆线满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求。接线盒密封防水、散热性能满足组件正常工作并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接，应具备TUV认证，线缆与壳体的连接强度不小于350N，连接器端子的插拔力不小于350N，防护等级≥IP65，二极管最大工作电流≥12A,防火等级应在UL94-HB或UL-94VO以上。

21）盖板玻璃的外观、强度、透光率和抗冲击性满足相关规定要求，透光率应高于91%，应耐200℃温差不被破坏，整体弯曲度≤3mm/m（即0.3%），局部弯曲度（波形度）≤0.5mm/300mm,玻璃的抗机械冲击轻度、弯曲度满足规范要求，钢化玻璃抗风压性能大于2400Pa,能保证25年的使用寿命。

22）涂锡焊带的安全载流量截面积、力学性能、抗老化性能满足相应规范和行业标准，抗拉强度指标：单片焊带≥130MPa，汇流条≥170MPa，能耐一定的酸碱腐蚀性，具有良好的抗疲劳特性，考虑焊带与硅片的相容性，降低裂片率，能保证25年的使用寿命。

23）铝型材的机械强度应满足规范要求，铝型材表面进行阳极氧化处理，氧化层厚度应大于15μm，表面硬度韦氏硬度不小于10HW，满足25年的使用寿命。

24）硅胶具有良好的电绝缘性能和耐气候性能，粘结、密封性能可靠不失效，固化参数、力学性能、剥离性能、匹配性和电性能满足规范要求和行业标准，满足25年使用寿命，固化速度≥2.0mm/24h，拉伸强度≥1.5Mpa，断裂伸长率≥350％，剪切强度≥1.2Mpa，硅胶与TPT、PVDF、铝型材等材料之间的180°剥离强度≥40N/cm。

25）电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件前表面的静负荷最大承压大于及等于2400Pa，机械载荷试验满足IEC61215相关规定，大于5400Pa。

26）组件外观要求

①电池组件框架整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点、耐酸腐蚀。

②所提供的组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。

③组件的电池表面颜色均匀，无明显色差。

④组件的整体盖板应整洁、平直、无裂痕，组件背面无划伤、碰伤等缺陷。接线盒粘接牢固，表面干净。

⑤组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

⑥组件的电池表面状况符合相应的产品详细规范的规定。

⑦组件的边缘和电池之间不存在连续的气泡或脱层。

⑧电池组件的接线装置密封，极性标志准确和明显，与引出线的连接牢固可靠。

4．光伏组件及设备相关技术参数

4.1组件电性能参数

组件电性能参数                  表1

	序号
	名称
	单位
	采购人提供值
	投标人提供值
	备注

	1
	太阳电池种类
	
	双玻单晶硅
	
	

	2
	太阳电池生产厂家
	
	
	
	

	3
	太阳电池组件生产厂家
	
	
	
	

	4
	太阳电池组件型号
	
	≥290Wp
	
	

	5
	太阳电池组件尺寸结构
	
	
	
	

	6
	太阳电池组件重量
	kg
	
	
	

	7
	大气质量AM1.5、1000W/ m2的辐照度、25℃的电池工作温度下的标称参数

	(1)
	峰值功率
	Wp
	≥290
	
	

	(2)
	开路电压（Voc）
	V
	
	
	

	(3)
	短路电流（Isc）
	A
	
	
	

	(4)
	工作电压（Vmppt）
	V
	
	
	

	(5)
	工作电流（Imppt）
	A
	
	
	

	8
	太阳电池组件温度系数

	(1)
	峰值功率温度系数
	%/K℃
	
	
	

	(2)
	开路电压温度系数
	%/℃%/K
	
	
	

	(3)
	短路电流温度系数
	%/℃%/K
	
	
	

	9
	最大系统电压
	V
	1000
	
	

	10
	工作温度范围
	℃
	-40～85
	
	

	11
	功率误差范围
	W
	0～5
	
	

	12
	表面最大承压
	Pa
	≥7000
	
	标准GB/T 

9535-1998

(IEC61215)

	13
	承受冰雹
	
	可以承受直径25mm、质量7.5克的冰球以23m/s速度的撞击
	
	

	14
	接线盒类型
	
	工作温度：-40℃～+90℃
	
	

	15
	接线盒防护等级
	
	IP67
	
	

	16
	接线盒连接线长度
	
	≥900mm
	
	

	(1)
	正极
	
	≥900mm
	
	

	(2)
	负极
	
	≥900mm
	
	

	17
	电池片转换效率
	
	
	
	

	(1)
	保证值
	
	
	
	

	(2)
	填充因子
	
	
	
	

	18
	电池组件转换效率
	
	>20.5%
	
	

	19
	电池组件单位面积功率
	
	
	
	

	20
	电池组件单位面积重量
	
	≥11.3
	
	

	21
	框架结构
	
	
	
	

	22
	背面材料
	
	钢化玻璃
	
	

	23
	组件串并联光伏专用电缆线型号规格
	
	
	
	

	24
	配套接插件型号规格
	
	
	
	

	25
	电池组件是否要求接地
	
	是
	
	

	26
	功率衰降
	
	
	
	

	(1)
	1年功率衰降
	%
	≤2
	
	

	(2)
	年功率衰降
	%
	≤0.45
	
	

	(3)
	10年功率衰降
	%
	≤8.8
	
	

	(4)
	25年功率衰降
	%
	≤20
	
	


注：（1）以上注明参数为必须响应项，投标人的参数不得低于以上参数；（2）电池组件应通过TUV认证或CQC，供应商需提供认证证书和检测报告。且符合政府相关政策要求。（3）提供12年材料与产品工艺保证，25年线性功率输出保证。

4.2技术性能保证值

	序号
	部   件
	单位
	供应商保证值

	1
	制造厂家/型号
	
	

	2
	峰值功率
	W
	≥290

	3
	功率公差
	%
	0--+5

	4
	组件转换效率
	%
	>20.5

	5
	开路电压
	V
	

	6
	短路电流
	A
	

	7
	工作电压
	V
	

	8
	工作电流
	A
	


备注：表中空白位置由各厂家根据各自产品性能自行填写

（二）光伏并网逆变器

1．设计和运行条件

本批次光伏并网逆变器为室外壁挂式设备，是分布式光伏并网发电的重要组成部分，要求具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，同时具有高的转换效率。

2．技术要求

主体结构

1）逆变器设备应能在工程所在地的环境下使用，逆变器额定功率应满足用于本招标文件相应标段的海拔高度的要求，其内绝缘等电气性能满足要求。系统的设计应充分考虑电磁兼容技术，包括光电隔离、合理的接地和必须的电磁屏蔽等措施。

2）逆变器设备应能在电子噪声，射频干扰，强电磁场等恶劣的电磁环境中安全可靠的连续运行，且不降低系统的性能。设备应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求，在雷击过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时，设备不应误动作。

3）逆变器应采用太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT),具备3路以上MPPT跟踪路数，MPPT静态跟踪效率高达99.9%，动态跟踪效率高达99.8%,MPPT跟踪时间＜200ms，MPPT电压跟踪范围（320V～900V）。

4）逆变器应具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等）。

5）逆变器应具有通讯接口，能将相关的测量保护信号上传至监控系统。

6）应能通过RS485接口向监控系统上传当前发电功率、日发电量、累计发电量、设备状态、电流、电压、逆变器机内温度、频率、故障信息等信号，并负责配合监控系统厂家实现通讯。

7）并网逆变器提供具有ISO资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）及通过CQC认证及CQC领跑者认证。

8）统对电网应设置短路保护，当电网短路时，逆变器的过电流应不大于额定电流的150%，并在0.1s以内将光伏系统与电网断开。

9）隔离和开关

在光伏系统与电网连接的开关柜中应提供手动和自动的断路开关，断路开关应采用可视断点的机械式开关。

在逆变器直流输入侧应提供手动断路开关，断路开关应采用可视断点的机械式开关，可实现手动操作。

10）逆变器要求能够自动化运行，运行状态可视化程度高。

11）设备的框架为墙面壁挂式结构，框架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路所产生的震动、热稳定。同时不因成套设备的安装、运输等情况而影响设备的性能。

12）投标的逆变器应通过权威机构的设计认证。

13）针对同一机型，逆变器的所有部件均应满足现场条件下运行，并可以互换，互换后不影响逆变器的正常运行。

14）逆变器质量寿命须保证在5年及以上。其中，主要部件(如IGBT或其它功率开关元件，电感、电容，控制板等)在设计寿命期间不应更换，如因设计、制造、材料原因使上述主要部件在设计寿命期内必须更换，投标人必须承担全部费用，参照国家产品召回有关规定执行。任何偏差或改进必须说明，并附有批准机构的证明文件。  

15）超长寿命设计：平均无故障时间MTBF＞43200小时。

3．光伏并网逆变器性能参数

	10KW光伏并网逆变器

	直流侧

	推荐光伏组件功率
	

	最大直流输入电压
	1100VDC

	输入电压范围MPPT
	

	最大额定电流
	30A

	交流侧

	额定输出功率
	10kW

	额定输出电流
	160.4A

	并网电压范围
	200-1000 VAC

	并网电压频率
	50 ± 0.5 Hz

	电流畸变率（THD）
	< 4%（额定功率）

	功率因数
	≥ 0.99（额定功率）

	系统

	最大效率
	98.6%

	工作温度
	-25℃ ~ +55℃

	冷却方式
	强制风冷

	防护等级
	IP66

	显示/操作
	触摸屏

	通信接口
	USB2.0 /RS485/WIFI


备注：表中空白位置由各厂家根据各自产品性能自行填写；
六、监控系统要求：
6.1总述
监控系统主要监控布置于配电室内的电气设备（包括高压开关柜、箱变、逆变器等），必须全部采集电气设备所提供的所有数据信息。画面设备和线路应具有电网拓扑识别功能，实现带电设备的颜色标识。光伏电站的监控系统采用高可靠性工控机进行集中控制和数据采集，具有遥测、遥信、遥控功能。LCD 液晶屏显示，可测量和显示光伏发电各系统的各类参数；

监控系统需提供给总部集控系统的数据转发接口，包含监控系统及其所有子系统采集到的数据， 数据转发协议支持标准 IEC104 协议。

光伏监控系统需无偿向招标方开放数据接口，并免费协助招标方与其他信息系统互联。
本项目的监控系统至少可以采集以下信息：

环境参数：主要包括日照强度、风速、风向、温度、湿度等参量。

光伏系统运行参数：可查看每台逆变器的运行参数，主要包括：直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电功率等；

低压柜的电流、电压等参数；

视频监控：逆变器、组件安装区域需安装高清视频摄像头，逆变器设备及光伏组件均在视频监控范围内。

光伏电站内配置一套环境监测仪，实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数； 

节能减排参数：日发电量、累计发电量、节省标煤、CO2、NOx、SO2 减排量；
太阳能辐照度传感器须至少满足 ISO 9060 规定的一级要求。

6.2监控系统的功能
应至少满足以下功能：
数据采集与显示：实时信息包括：模拟量、开关量、脉冲量、温度等信号。

安全监视：监控的故障信息包括但不限于以下内容：电网故障参数、以及通讯接口及网络故障，汇流箱数据异常等。

事件顺序记录：光伏发电站系统或设备发生故障时，应对异常状态变化的时间顺序自动记录、存储、远传，事件记录分辨率小于 1ms。

控制操作：控制对象为断路器、光伏逆变器、和其他重要设备。控制方式应具有自动控制和人工控制两种方式，控制方式应能满足电气五防闭锁要求。

统计分析：可实现有功和无功电度的计算和电度量分时统计、运行参数的统计分析。

监控系统显示的主要画面至少如下：电气主接线图，包括显示设备运行状态、潮流方向、各主要电气量(电流、电压、频率、有功、无功、功率因素)等的实时值

其它功能：本工程计算机监控系统具有时间记录远传功能。具有标准的通信规约， 具有多个远方接口，必要时服从主站端的通信规约进行非常规的数据通信。

6.3监控设备要求
交换机：配置冗余的工业级核心交换机。服务器：系统应采用工业级服务器，处理器： CPU 频率≥3.3GHz。内存：内存插槽数 4，内存大小 8GB RAM 标准内存，可扩展至 16GB。硬盘：SATA，总容量 不小于500G。网卡：冗余千兆以太网卡。

电源：项目提供一个可靠的后备电源系统（UPS，不间断电源），后备电源在监控系统掉电的情况下可以正常运行 2 小时，以避免数据丢失。

操作站：使用工控机（配 24 吋及以上显示屏）。

业主光伏电站监控显示：使用工业级服务器（配监控显示屏）采用有线传输，显示日发电量、月发电量、年发电量、累计发电量、实时发电功率、电压、电流、频率、环境参数（如辐照度、环境温度等）等参数。（具体实施地点和要求需根据屋顶业主方和招标人书面确认后实施）

6.4微机保护测控装置
需根据工程需要为当地供电局配置相应调度自动化设备，满足当地供电局调度自动化要求。装置电源支持交流和直流供电。
计量：
计量部分要满足国家电网公司《电能计量装置技术规范》的要求。

计量表必须具备双向计量功能，同时将光伏发电系统所发电量的流向定义为正向电流。

计量表有功电能精度不低于 0.2S 级，电压互感器、电流互感器不低于0.2S 级。

计量表应具 RS-485 通信接口。

计量表及其配套的电压互感器、电流互感器在安装前必须经过具有合法资质的第三方鉴定单位检验并出具检验合格报告后方可使用。

计量表应具备分时段计量功能，各时段的具体划分应与当地供电部门公布的最新信息为准。

计量表具有冻结每月第一天零时零分数据的功能。

计量柜表面需增加红外无线抄表设备，可将电能表数据引入后台监控系统。
七、配电装置（根据最终的并网方式确定）：
7.1总则
本项目配电设备技术标准应满足国家相应标准最低限度的技术要求，供应商应提供最先进及性能优良的产品，保证提供的产品是符合有关工业标准的优质产品。

各执行技术标准如有类似条款，以要求高者为准。

7.2 10kV开关柜
（1）系统概况

系统电压：10kV

系统最高电压：12kV

系统额定频率：50Hz

系统中性点接地方式：中性点不接地
（2）一次部分技术要求

开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成，根据柜体电气设备的功能，分成四个不同单元：母线室、断路器室、电缆室、低压室；开关柜外壳和隔板是采用敷铝锌钢板加工和折弯之后在专用夹具上组装栓接而成；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全。

开关柜的安装与调试均可在柜前进行，且开关柜门关闭后仍然可以在柜前进行操作。

开关柜的防护等级为IP4X，断路器室门打开时为IP2X。

开关柜的门板面漆采用静电喷涂后的焙烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观。色标号：RAL7035。

开关柜内手车的推进、抽出应灵活方便，不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。

开关柜采用复合绝缘，柜内各相间与对地间净距均符合相关标准的规定。 

开关柜内装设有常投加热器，满足全天候运行的条件。

断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。

开关柜相序按面对开关柜从左到右和从上到下排列为L1(A)、L2（B）、L3（C），并用颜色标识，相色分别为黄、绿、红。

断路器具有可靠的“防跳”功能，所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，手车上配有机械式计数器，用于合闸时计数，计数器应安装在手车面板上，并有观察孔，断路器手车面板上设有机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮，指示器易于观察。

主母线采用矩形铜母线，保证长期在额定电流下安全正常运行；柜内分支母线采用带圆角矩型铜母线，母线截面满足开关柜额定电流的要求；母线包裹热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施。

开关柜的各组件，符合它们各自的技术标准，同类型产品额定值和结构相同的组件可实现互换。

开关柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

对接地的要求：保证系统对地的安全可靠接地，符合最低的国家标准。
开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

开关柜断路器室及电缆室设有观察窗，一次观察窗采用防爆型钢化玻璃，防爆玻璃处增加屏蔽网，屏蔽网应可靠接地。

满足开关柜的“五防”要求。
（3）二次部分技术要求：二次回路配线采用铜导线，相应配线及计量部分内容均应满足国家配电设备相关技术标准及行业最低要求。
7.3低压开关柜
包括低压开关柜。

低压成套开关设备主要技术参数：
额定电压：
0.4kV

额定频率：
50Hz

额定工作电流：
32A~6300A

额定短路开断电流：
50kA

额定短时耐受电流：
50kA（4s）

母线系统：三相五线优质无氧铜母线（相序颜色、排列符合 IEC 标准）

主母线配置方式，材料等均应满足行业最新普遍做法，所有柜体采用后进出线方式，进线柜为后侧进线，出线柜为后上出线。出线电缆连接端子采用绝缘护套，方便各回路检修。

柜体与柜门

（1）低压开关柜的面板上应设有高亮型 LED 指示灯，并分别表示断路器和/或接触器分的合分闸位置。

（2）低压开关柜的面板上设置必要的测量表计。

（3）紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。紧固件选用 8.8 级产品。

框架式断路器

（1）630A 及以上断路器采用抽出式框架式断路器。

应符合下列主要技术要求：

框架断路器技术要求：

额定绝缘电压 Ui 为 1000V； 

额定工作电压 Ue 为 690V；

额定短时耐受电压 Uimp 为 12KV； 频率为 50Hz；

（2）脱扣器类型，保护功能，联动，通信协议及故障记录等等功能应满足行业现有最低水平。
塑壳式断路器

630A 以下采用塑壳式断路器。

应符合下列主要技术要求：

（1）塑壳式断路器技术要求：

塑壳断路器技术要求：额定绝缘电压 Ui 为 800V； 额定工作电压 Ue 为 400V；额定短时耐受电压 Uimp 为 8KV； 频率为 50Hz；

（2）塑壳断路器应选用热磁式脱扣器。

（3）低压交流塑壳断路器可以同时提供合、分位置辅助接点，故障辅助接点。

（4）断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。

（5）断路器无飞弧。

八、箱变（根据最终的并网方式确定）：
8.1 干式变压器
变压器应选用二级能效节能干式电力变压器（SCB14及以上），并满足国家规范《GB20052-2020电力变压器能效限定值及能效等级》，硅钢片采用首钢、武钢、宝钢的优质硅钢片，绕组为全铜绕组。变压器应在过负荷1.1倍时可长期运行。投标时提供详细变压器技术参数。
变压器应装设温度计，以监测变压器的绕组温度。

供方提供并安装一台变压器温度指示控制器，每台控制器输出报警节点及跳闸节点至箱变测控装置上，箱变测控装置输出接点一副跳闸接点动作于低压侧断路器。
应按变压器遭受雷电过电压和操作过电压的程度、系统中性点的接地方式以及过电压保护装置的类型(如果采用)来参照国标选择。
8.2 箱体要求
（1）箱体：箱壳应采用高品质的镀锌冷轧钢板或双层彩钢复合夹芯板。材质作为技术评分机具进行评分，采用冷轧钢板时厚度不低于2.5mm，具有防腐、防紫外线、抗氧化能力；双层彩钢复合夹芯板采用聚氨酯作为芯材，单层成型彩钢面板厚度不低于0.5mm的，整体厚度不小于50mm，具有良好的隔热保温作用，以及抗暴晒、不易导热、阻燃、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。箱体顶盖设计为非瓦楞外檐结构。
（2）箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标有接地符号，箱体金属结构应电气连通，具有电磁屏蔽能力，通过箱体框架外部预留接地点与外部接地装置连接。箱体材质及结构需保证在本工程条件下正常使用25年。

（3）箱变壳体的防护等级不低于IP54，外壳颜色为RAL7035。
（4）低压母排采用绝缘套密封。
（5）箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力。
（6）箱体金属框架均应有良好的接地，并标有接地符号。
（7）箱壳门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。箱式变应装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。
（8）一体化箱式变电站内部的操作宽度应适于进行任何操作和维护。
（9）箱式变压器的噪音水平不应大于规范规定的变压器噪音水平。
（10）预制箱式变电站内部应预留检修孔。
（11）箱体顶盖的倾斜度不应小于3°。
（12）箱体设计应考虑防潮及避免内部元件发生凝露的措施。
（13）箱式变的箱体应设专用接地体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子孔径满足12mm2的螺栓连接要求。
（14）箱式变的金属骨架、高、低配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。
（15）高压室门加装电磁锁和带电显示器，高压侧带电时高压室门不能打开，箱变外门加装机械锁。
九、对电缆材料和配件的要求：
本项目交流电缆采用铜芯电缆，直流电缆采用铜芯电缆。
9.1对电缆的要求
（1）光伏电缆应至少满足以下标准要求，寿命不低于 25 年：

（2）低压交流电缆、10kV电缆应满足国家相应电缆测试，实验等技术标准要求：

（3）不同连接部分的技术要求：

a）组件与组件之间的连接：必须给出 UL 测试，耐热 90℃，防酸，防化学物质，防潮，防曝晒的证明。

b）方阵内部和方阵之间的连接：要求防潮、防曝晒。若穿管安装，导管必须耐热 90℃。

c）室内接线（环境干燥）：可以使用较短的直流连线。

电缆大小规格设计须遵循的原则
A、考虑温度对电缆的性能的影响。

B、考虑直流电压降不要超过 2％。

C、所有直埋电缆全部采用铠装电缆，若采用不带铠的电缆，地埋时必须穿热镀锌国标钢管。

9.2电缆的试验

中标方须向业主提供以下电缆试验参数和试验报告，需要第三方参与的实验，由第三方出具试验报告。

例行试验：在成品电缆的所有制造长度上进行的试验，以检验所有电缆是否符合规定的要求，具体项目如下：

导体直流电阻测量；电压试验，可采用工频交流电压或直流电压。

抽样试验：由采购人选取第三方测试机构，在成品电缆试样上或取自成品电缆的某些部件上进行的试验， 以检验电缆是否符合规定要求，具体项目包括但不限于：导体及结构检查；尺寸检验，包括对护套厚度、铠装、成缆外径的检验；交联聚乙烯电缆需要做绝缘及弹性体护套的热延伸试验等等其他相关电缆检测验收标准。
现场交接试验：外观检查，导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。结构尺寸检查，绞线中各类金属线的根数、绞合节径比等的尺寸测量。
安装后进行绝缘电阻试验，并检查相位。
十、 防雷与接地：
10.1防雷
供应商应在投标文件中提出接地和防雷方案，方案应符合国标 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》以及 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定要求。
应考虑防止直击雷、感应雷损害； 应考虑防止雷电波侵入；
在进线回路装有过电压保护器可以防止单个电池板回路直接雷和感应雷电波串至其他电池板回路，迅速释放雷电波从而保护其他电池板不受雷电波损坏。
在变压器低压进线回路装有过电压保护器可以防止直接雷和感应雷电波串至配电系统，迅速释放雷电波从而保护配电系统不受雷电波损坏。
10.2接地
发电系统接地网及开关站接地网与厂区原有接地网连接。接地网接地电阻满足 GB50065《交流电气装置接地设计规范》要求，并将接触电势和跨步电势均限制在安全值以内。

配电室接地网采用以水平接地体为主，辅以垂直接地极的人工复合接地网并与原有建筑地网连接。在每个配电室处设有垂直接地极，以便更好的散流。

屋面接地体规格不小于40×4 镀锌扁钢，新曾基地体接入建筑屋面原有接地系统，经原有接地网接地，接地电阻需小于 4 欧。

十一、电缆桥架：
所有电缆走廊均属投标人工作范围。电缆走廊均采用桥架或电缆沟，室内、室外采用热镀锌桥架，电缆沟内采用钢托架。所有电缆桥架电缆敷设须采用不锈钢扎带箍紧，不能看到电缆外露。桥架采用热镀锌工艺，厚度满足国家规范要求。所有的防腐必须有耐腐蚀处理，应确保 25 年不生锈。

十二、油漆、设备标牌、项目展示牌：
有关光伏钢结构部分和设备采用满足区域防腐要求的优质油漆，涂刷不少于二底二面，采用环氧富锌底漆， 漆膜厚度不低于 150 微米，面漆采用聚氨酯面漆，漆膜厚度不低于 80 微米。具体配色方案及油漆品牌须经采购人认可，运输途中如有掉漆或其他情况需在现场补漆时，由供应商提供底漆和面漆并在现场完成。

组串、逆变器、开关站等光伏区系统设备按行业通用要求设置标识牌，内容包括设备名称、编号等，供应商负责提供和安装。配电室内新增的配电柜外形及颜色应与原有设备保持一致。

十三、建筑结构：
本项目规划布置屋顶光伏发电项目的建筑厂房，投标人须根据现场实际情况，确定设计安装电气设备的位置。在满足防护要求的前提下可考虑箱变等设备户外布置，费用包含在投标报价内。招标范围包括但不限于下列各项：光伏组件、设备支架、开关站、设备基础、电缆桥架、光伏屋面防护栏、运维通道、屋面修复、防水、防腐、防火、封闭、装修、消防、给排水、空调、照明等建筑结构工程的设计、采购及施工。本工程所有建构筑物均应满足国家最低建筑、结构等规范标准要求。
十四、包装与运输：
14.1光伏原材料包装

使用的任何原材料厂家的包装上必须有明显的可辨别的厂家标识，如厂家印章或其他证明性标志等。

14.2光伏包装与运输

包装：

（1）设备制造完成并通过相关试验测试后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，托盘号及光伏组件条码号等。

（3）各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

（4）选用的包装材料不应引起产品的表面色泽改变或锈蚀，也不应由于包装材料的变形而引起产品损坏。采用瓦楞纸箱加底托缠膜包装，包装数量根据产品的体积、重量进行设计。
（5）托盘要求：包装用托盘应符合GB/T 16470的规定

（6）包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
（7）各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

运输：

（1）合同设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2）合同设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

（3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

（4）随产品提供的技术资料应完整无缺。
十五、运维方案：
光伏项目的运维工作由供方全面负责，负责对电站的运行、维护、定检、消缺等工作进行规范的管理，确保电站安全稳定运行。高效、稳定地完成电站运行维护的全部工作。

（一）运维工作范围

1.1 光伏发电并网电站运行维护管理包括但不限于光伏电站设备、设施的运行、维护、消缺、定期检查试验、光伏组件清洗、电气设备检修及预防性试验等各项生产管理工作，落实反事故措施及各项技术监督管理。

1.2运行维护组织管理，主要指电站的生产指挥、运行调度、生产计划、事故调查、生产协调，设备维护、技术改造等各项运行维护组织管理和现场协调工作。

1.3负责电站安健环管理。主要指根据国家法律法规的规定、电站并网合同、安全责任目标和发包方要求，承担承包范围内安健环的管理、监督、考核及制度的拟定、落实、检查等。

1.4电站资产及物资的管理。主要指对电站的生产及辅助系统的资产在委托期内进行妥善管理，并按固定资产管理要求掌握资产的增减变动情况，对于报废、更新资产应及时提出，在保证资产完好的同时确保资产账实相符。同时，对电站的物资实施管理；承包光伏电站设备的检修维护及设备缺陷处理，对缺陷情况记录完整并整理完备，协助发包方索赔谈判等。

1.5电站综合管理。主要指电站相应生产经营、检修、运行、安全、工艺、设备管理、缺陷处理管理、电站性能等资料的统计上报和日常事务的联系协调工作；资料档案管理工作。

1.6设备专用备品备件采购。主要指根据电站安全和生产需要及时提出专用备品备件的采购计划，并负责储存及管理工作。

1.7负责消耗性材料、安全工器具、常用工器具、个人PPE及设备通用备品备件的采购、管理等工作

1.8负责进行电量计量和电费结算的确认工作。

1.9负责保管电站的废旧物资等及时进行处理。

1.10制定各项管理制度，修编运行规程、标准操作票以及典型工作票等，审核通过后实施。

1.11确保光伏发电并网电站的安全、高效运行，完成生产的各项安全、经济指标。

1.12对设计、安装及运行过程中出现的问题提出合理化建议，完成电站运行规程、操作票及系统图的修订、完善。

1.13负责光伏电站控制室及设备间的日常卫生清理。

1.14主动做好与光伏电站场地业主及有关各方的日常沟通协调工作。

（二）运行管理

2.1 负责电站运行及巡检工作，包括但不限于电站全部设备和设施的管理、运行,按照电力行业的生产运行规定和标准对电站进行安全、经济运行管理。

2.2 严格执行和遵守国家和电力行业的相关标准、规范，其他有关法律法规的相关规定及审慎行业惯例，保证光伏发电并网电站的安全、高效的运行。确保电站按电力行业规程获得定期及妥善的维修保养及修理维护，保证设备的安全稳定运行，使设备处于良好状态、满足发电经营的各项要求。

2.3根据电站性能指标编制有效的维护维修规程、制度、标准、工艺卡。

2.4 采用电力行业先进的管理方法与技术来组织光伏发电并网电站的生产，不断完善各生产部门及岗位的运行规程、规范，切实提高光伏发电并网电站的稳定性。

（三）物资采购和管理

3.1根据电站安全生产需要，提供采购清单，做好设备、专用备品备件、专用工具、仪器仪表等物资的采购；

3.2 按现场实际需要在发包方仓库中领取所需设备专用备品备件、专用工具、专用仪器仪表，并按规定办理领用、退库手续。

3.3 应及时掌握电站对备件、消耗品和物料的需求（经考虑电站组件的设计寿命、电站的实际维修记录以及电站的技术变更），并分类编制电站维护、运行所需要的备品备件计划；

3.4负责电站的工器具使用管理，定期对工器具进行送检、检查，并做好相关检查记录和台账管理。

（四）资产管理

4.1 负责对固定资产进行日常管理，杜绝资产流失，保证资产的完整性。

4.2 实行定期的固定资产清查制度： 定期对固定资产账、卡、物进行清查以确保账实相符。

（五）维护消缺管理

5.1 运维人员负责光伏电站的光伏发电设备维护， 负责所有光伏发电设备 的日常消缺工作。

5.2 根据光伏电站维护工作项目清单，进行设备日常点检，掌握所管辖设备运行质量和劣化趋势。

5.3 根据缺陷管理制度，及时消除设备缺陷，确保消缺及时率和消缺率。

5.4 根据设备运行、维护情况，提出备件采购建议。

5.5 建立所管辖设备的设备台账，实现设备全寿命管理。

5.6 光伏电站出现设备故障，应及时处理；如确实无法处理，应及时报告现场情况。

5.7 应保存维护、维修及测试记录，记录备品备件的使用情况，以备随时提供相关资料；

5.8 做好年度计划性技改项目、形成固定资产的科技项目开发及重大设备检修工程；

5.9 做好并保存维修记录和故障记录、试验校验记录、运行记录、保养记录等。 

5.10 做好电站的技术监督工作。

5.11 运维方25年内负责光伏覆盖区域的防漏、补漏工作。在发现有漏水情况后，晴天后1个工作日内必须将漏点进行修复。如未修复，甲方安排修复，但是维修费用从电费中扣除。

十六、材料品牌清单：

	序号
	材料名称
	材质
	技术要求
	品牌

	1
	光伏组件
	
	
	隆基、晶澳、晶科、天合光能、东方日升

	2
	逆变器
	
	
	阳光电源、华为

	3
	光伏变压器
	
	
	华鹏、顺特、特变电工、西电、保变、广特

	4
	电缆
	
	
	宝胜、耐克森（阳谷）、广东电缆、远东、上上电缆

	5
	配电元器件
	
	
	ABB、施耐德、西门子

	6
	0.4kV/10kV开关柜
	
	
	白云电气、南京大全、格兰电气、广东新会电气、广特

	7
	微机保护
	
	
	安科瑞、国电南自、国电南瑞

	8
	屋面外板
	本色镀铝锌镁板
	屈服强度≥345MPa，厚度≥0.63mm（含涂层），镀铝锌量≥150g/m2
	上海宝钢镀铝锌镁板、博思格AZM至耐板

	9
	屋面内板
	镀铝锌PE板
	1.厚度≥0.45mm（含涂层）厚镀铝锌板,J900型

2.镀铝锌量：150g/m2，3.屈服强度：300Mpa，4.涂层：PE
	烨辉、马钢

	10
	屋面保温棉
	A级不燃环保玻璃棉，容重16k
	玻璃纤维保温棉，δ=75mm，容重16kg/m3，导热系数不大于0.038W/(M^2*K)，憎水率≥98%
	欧文斯科宁、金海燕

	11
	采光板
	复合FRP
	双层结构：上层1.5mm厚、下层1.21.5mm厚，采用新戊二醇树脂，表面覆抗老化胶衣。透光率≥80%，防紫外线≥99%，拉伸强度≥80Mpa，抗拉强度1019kg/c.m2，抗弯强度1687kg/c.m2，板材有散射功能，不会形成光斑光带，产品质保20年。
	费隆、艾伯耐特、多凯、上海天瑞

	12
	通风气楼
	成品气楼
	按设计技术要求：由骨架、围护板、挡雨板、泛水板、包角等组成，骨架采用热镀锌钢板整体成型，骨架之间采用304＃不锈钢螺栓连接形成整体通长骨架，骨架厚度为1.5mm；

上、中、下三层防雨板均采用1.5mm厚非阻型 FRP 采光板，颜色为淡乳白色，透光率≥60%，最下层防雨板具备光散射性能，防雨板自带排水结构设计，一体成型，天窗排气流畅。围护板应与屋面品牌要求一致。
	上海天瑞、海芙德、麦克威、南通万维

	13
	自攻钉
	
	表面涂层与面板颜色一致；必须原装正品，规格必须按要求，不允许假冒或货不对板
	标的轻钢结构自钻螺钉

	14
	密封胶、耐候胶
	高耐候产品
	按相关国家标准要求，使用年限应保证10年不老化
	道康宁、西卡等

	15
	摄像机
	
	400万高清360°旋转，室外防水带红外夜视
	海康威视、大华等


十七、附件（招标方提供的图纸及相关资料）：
1 、建筑总平面图
2 、建筑单体图纸
3 、结构图纸
4 、电气总图
5 、其他相关资料（如有）
第七章  投标文件格式
封面格式

建材及锂电装备智能制造基地项目一期

屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程
资格审查文件

（正/副本）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
年      月      日

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	授权委托人
	姓  名
	
	电  话
	

	项目经理
	姓名
	
	证书编号
	
	证书等级
	

	技术负责人
	姓名
	
	证书编号
	
	证书等级
	

	企业资质等级
	联合体牵头人
	

	
	联合体成员1
	

	
	联合体成员2
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。
（二）2020、2021、2022年财务状况
   财务状况表

	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一. 注册资金
	万元
	
	
	

	二. 净资产
	万元
	
	
	

	三. 总资产
	万元
	
	
	

	四. 固定资产
	万元
	
	
	

	五. 流动资产
	万元
	
	
	

	六. 流动负债
	万元
	
	
	

	七. 负债合计
	万元
	
	
	

	八. 营业收入
	万元
	
	
	

	九. 净利润
	万元
	
	
	

	十. 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一. 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	


附：填写上表并附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）。
（三）拟派项目部主要管理人员
附：提供拟派项目负责人二级注册建造师证书（机电工程专业）、有效的安全考核合格B证以及在岗证明和本单位社保证明（至少半年以上）等资料；
近三年已完工钢结构屋面分布式BIPV光伏发电 EPC项目施工业绩

（单个项目光伏BIPV装机规模不小于2MW）
	序号
	项目名称
	金属屋面面积
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	签约日期
	开、竣工日期
	工程质量
	项目经理
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.近三年指2020年1月1日至开标之日（以合同签订时间为准），并提供合同附件。
（五）无不良行为记录证明材料
投标人（含联合体单位）自行承诺三年内无违法及重大违规情况。
封面格式

建材及锂电装备智能制造基地项目一期

屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程
技术标

（正/副本）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
年      月      日

目    录

一、设计方案
二、施工组织设计

三、财务担保相关材料

四、项目管理机构

五、材料品牌表

六、赠送备品配件及专用工具清单

七、其它材料

一、设计方案
应包括光伏平面布局、电气（含并网）、光伏安装、防水、防雷、防尘、运维等方案及运维费用、装机容量、收益率（含计算过程）。

二、施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
（1）施工方案及技术措施；
（2）施工进度计划、承诺及保证措施
（3）质量保证措施；
（4）施工安全措施计划；
（5）文明施工措施计划；
（6）招标文件规定的其他内容。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  施工组织设计编制
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备
名    称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。
三、财务担保相关材料
担保说明
致 佛山市科达装备制造有限公司：
   经研究，我司承诺对投标文件中光伏电站首年发电量不低于
     万kWh，次年发电量不低于 
   万kWh；并网验收后，如首年实际发电量低于报价人承诺值的，则扣减质保款的50%；如次年实际发电量低于报价人承诺值的，再扣减该项目质保款的50%。并在中标通知后15个工作日内提供就该担保事项投标方已履行内部必要决策程序的证明文件。若规定时间内不能提供，自愿放弃中标权利、并接受扣除投标保证金罚则。
投标人全称：                       （加盖公章）
时间：2023年  月   日
四、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
附1：项目负责人简历表
项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似工程限于以项目经理身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职施工员、质检员、预算、材料、安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。
	岗位名称：

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业院校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的职业资格
	
	专业职称
	

	职业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作


附3：承诺书
承诺书
————————（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
          年        月        日
五、材料品牌表
	序号
	材料名称
	材质
	技术要求
	品牌

	1
	光伏组件
	
	
	隆基、晶澳、晶科、天合光能、东方日升

	2
	逆变器
	
	
	阳光电源、华为

	3
	光伏变压器
	
	
	华鹏、顺特、特变电工、西电、保变、广特

	4
	电缆
	
	
	宝胜、耐克森（阳谷）、广东电缆、远东电缆、上上电缆

	5
	配电元器件
	
	
	ABB、施耐德、西门子、海格

	6
	0.4kV/10kV开关柜
	
	
	白云电气、南京大全、格兰电气、广东新会电气、广特

	7
	微机保护
	
	
	安科瑞、国电南自、国电南瑞

	8
	屋面外板
	本色镀铝锌镁板
	屈服强度≥345MPa，厚度≥0.63mm（含涂层），镀铝锌量≥150g/m2
	上海宝钢镀铝锌镁板、博思格AZM至耐板

	9
	屋面内板
	镀铝锌PE板
	1.厚度≥0.45mm（含涂层）厚镀铝锌板,J900型

2.镀铝锌量：150g/m2，3.屈服强度：300Mpa，4.涂层：PE
	烨辉、马钢

	10
	屋面保温棉
	A级不燃环保玻璃棉，容重16k
	玻璃纤维保温棉，δ=75mm，容重16kg/m3，导热系数不大于0.038W/(M^2*K)，憎水率≥98%
	欧文斯科宁、金海燕

	11
	采光板
	复合FRP
	双层结构：上层1.5mm厚、下层1.21.5mm厚，采用新戊二醇树脂，表面覆抗老化胶衣。透光率≥80%，防紫外线≥99%，拉伸强度≥80Mpa，抗拉强度1019kg/c.m2，抗弯强度1687kg/c.m2，板材有散射功能，不会形成光斑光带，产品质保20年。
	费隆、艾伯耐特、多凯、上海天瑞

	12
	通风气楼
	成品气楼
	按设计技术要求：由骨架、围护板、挡雨板、泛水板、包角等组成，骨架采用热镀锌钢板整体成型，骨架之间采用304＃不锈钢螺栓连接形成整体通长骨架，骨架厚度为1.5mm；

上、中、下三层防雨板均采用1.5mm厚非阻型 FRP 采光板，颜色为淡乳白色，透光率≥60%，最下层防雨板具备光散射性能，防雨板自带排水结构设计，一体成型，天窗排气流畅。围护板应与屋面品牌要求一致。
	上海天瑞、海芙德、麦克威、南通万维、

	13
	自攻钉
	
	表面涂层与面板颜色一致；必须原装正品，规格必须按要求，不允许假冒或货不对板
	标的轻钢结构自钻螺钉

	14
	密封胶、耐候胶
	高耐候产品
	按相关国家标准要求，使用年限应保证10年不老化
	道康宁、西卡等

	15
	摄像机
	
	400万高清360°旋转，室外防水带红外夜视
	海康威视、大华等


六、赠送备品配件及专用工具清单

	序 号
	备品配件名称
	规 格
	数量
	单 位
	投标数量
	品 牌
	备注

	1
	光伏组件
	项目供货规格
	≧12
	块
	
	同现场
	

	2
	光伏电缆接头
	MC4兼容
	≧60
	套
	
	同现场
	

	3
	逆变器备件
	散热风扇等易耗件
	≧2
	项
	
	同现场
	

	4
	直流电缆
	光伏专用型
	≧300
	米
	
	同现场
	红黑各一半

	5
	支架配件
	专用夹具、中压块、 边压块
	≧60
	套
	
	同现场
	各≧30套，含配套螺栓螺母

	6
	双电源开关
	配套
	≧4
	套
	
	
	

	7
	电压指示灯
	配套
	≧20
	套
	
	
	

	8
	控制按钮
	配套
	≧20
	套
	
	
	

	9
	专用工具
	配套
	≧2
	套
	
	
	逆变器、开关柜、组件接头等专用工具


注：1、对光伏组件进行采购报价；2、包括但不限于以上清单项及数量。
七、其他材料
（格式自行设定）
备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

封面格式

建材及锂电装备智能制造基地项目一期

屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程
经济标

（正/副本）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
年      月      日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函
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四、法定代表人身份证明

五、授权委托书
六、投标保证金

七、投标报价表

八、履约承诺书
九、财务报告

一、诚信投标承诺书
致：佛山市科达装备制造有限公司
本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：
一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加     (工程名称)   项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪 (变) 造或虚假成份。

三、本单位近三年没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。
四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目施工负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理 (处罚) ，并承担以下后果：
1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
2、本单位在本项目中的投标保证金不予退还；
3、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。

投标人 (公章) ：
法定代表人 (签字) ：
          年       月     日
二、投标函
致：佛山市科达装备制造有限公司  (招标人名称)
根据已收到贵方的       （工程名称）          工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸及其他有关文件后，我方愿意按以下报价，按照本投标标书，包括所有这些文件，实施和完成全部工程并修补其中任何缺陷。

投标总价：人民币（大写）                 (¥           元)。
其中：

（1）光伏发电系统：

固定综合单价：       （元/瓦），25年年均发电量：       （kw·h），总价：人民币（大写）               (¥          元)。

（2）屋面围护系统：

人民币（大写）                 (¥           元)。
如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知。
随本投标函递交的承诺函是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：         元（￥：       元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知连同本投标函，包括承诺函，对双方具有约束力。

我方同意贵方并不一定必须接受收到的最低报价的投标价为中标价。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

    日期：     年   月   日
三、联合体协议书
致：                              （招标人名称）

根据已收到贵方的      （工程名称）    工程的招标文件，           公司与           公司自愿组成联合体，参加工程投标。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

说明：联合体投标的应按要求填写；非联合体投标的，本节可留空（无需填写及盖章）
四、法定代表人身份证明

投 标 人：                                             

单位性质：                                             

地    址：                                            
成立时间：            年           月           日

经营期限：                                            
姓    名：                    性     别：              

年    龄：                    职     务：             
系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                  投标人：                       （盖单位章）

        年       月       日    


五、授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （工程名称）       投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：                                                         。
委托期限：                                                         。
代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

       年       月       日

六、投标保证金

附：1、投标保证金汇款凭证（加盖单位公章）；

    2、投标保证金退还信息（格式）： (请务必填写正确、完整、清晰）
	
	供应商基本信息表
	表号：

	
	
	生效日期：

	供应商名称
	

	企业性质
	
	公司法人
	

	注册资金
	
	企业人数
	

	国家
	
	省
	
	市
	
	县
	

	详细地址
	

	邮编
	
	电话
	

	组织机构代码证
	
	营业执照注册号
	

	纳税号
	
	身份证号（个人必填）
	

	银行账号
	
	开户行名称
	

	公司电话
	
	联系人
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	联系人传真
	
	联系人Email
	

	供应与生产能力介绍
	


投标报价表
报价说明：本次招标的屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程，光伏发电系统及屋面围护系统分开列项报价，其中：

（1）光伏发电系统采用固定综合单价的计价方式，以不超过4.2元/W报价（包括光伏系统、通信网络系统、监控系统、防雷接地系统、清洗系统、消防工程、屋面部分防雷地接工程、运维通道、各种手续办理、备品备件等EPC总承包所包含的全部内容和费用）。

（2）屋面围护系统采用固定包干总价的计价方式。
报价表、汇总表、分部分项报价表，不要漏项，否则表示已含在总报价金额内！
1、光伏发电系统报价：
建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程

光伏发电系统报价表

	总装机容量：           （MW）

	收  益  率：            （%）

	25年年均发电量：          （kw·h）

	综合单价（总投资/总装机容量）：                （元/瓦）

	投标总价：大写：                        元（小写：           ）。

	运维费用：                元/瓦/年；运维期限：           年。

	投标工期
	计划总工期：     日历天；

	项目经理
	
	级别
	
	编号
	

	技术负责人
	
	级别
	
	编号
	

	承诺拟派项目班子成员始终在工地现场管理，不擅自更换、不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，应事先征得业主同意。

	本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。


投  标  人：                 （盖单位公章） 法定代表人：                 （盖章）
时      间：        年      月    

	建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程报价光伏发电系统汇总表

	名称
	厂房名称
	屋面面积
（万平米）
	光伏铺设面积（万平米）
	装机容量（MW）
	减碳指标（吨/年）
	维护系统费用（万元）
	光伏费用
（万元）
	总投资
（万元）
	投资回收期（年）
	收益率（%）

	
	车间一（BAPV)
	
	
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	
	车间二（BIPV)
	
	
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	
	车间三(BIPV)
	
	
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　



	
	车间四(BIPV)
	
	
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	
	研发车间(BIPV)
	
	
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	
	独立辅房(BAPV)
	
	
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	备注：


投  标  人：                   （盖单位公章）
法定代表人：                   （盖章）
时      间：        年      月    日
2、屋面围护系统报价：

建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程

屋面围护系统报价表

屋面围护系统报价表、汇总表、分部分项报价表由投标单位根据深化设计图进行清单列项报价，格式自拟。
八、履约承诺书

致：佛山市科达装备制造有限公司
我单位在     (工程名称)       招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。
2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。
3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。
4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。
5、我们完全响应和遵守招标文件集合同中规定的工程验收、计量、支付办法。
6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期交工。
7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。 否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。
8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。
9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。
10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。
若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解 除合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标人名称：                    (盖章) 

法定代表人或其授权签字人：         (签名) 

        年       月     日
九、财务报告

近三年的审计报告，近三年12月份的增值税纳税申报表的首页，近三年企业所得税纳税申报表的A100000号表。
第八章  BIPV光伏系统及屋面维护工程合同
建材及锂电装备智能制造基地项目一期

BIPV光伏系统及屋面维护系统工程合同
合同编号：
发包人：佛山市科达装备制造有限公司
承包人：
日期：2023 年      月      日
目  录
第一部分 合同协议书

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

合同附件.......................................................... 


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：佛山市科达装备制造有限公司

承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程。
2.工程地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座。
3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：发包人委托承包人承担项目EPC总承包式负责光伏发电项目的立项备案手续、设计、设备采购、施工、并网接入发电、试运行、保修以及钢结构屋面围护系统的深化设计和施工，实施该工程所必须的质量、安全、文明施工等管理措施，并接受钢结构单位和总包管理的现场管理、配合和服务的内容。

6.工程承包范围：本项目为EPC交钥匙工程， EPC总承包方负责光伏发电项目的立项备案手续、设计、设备采购、施工、并网接入发电、试运行及保修等，其工作范围包含但不仅限于：

5.1、工程的勘察、设计、项目设计方案出具，结合电力接入方案出具整套图。

5.2、相关开竣工手续办理、调度、并网验收（必须满足电网公司接网的各种要求、消防验收（如有）、环保验收、防雷接地等专项验收）及竣工验收相关手续办理。
5.3、屋面围护系统：包含屋面檩条（不含）之上的屋面支座、保温棉、屋面板(含屋面通风气楼及屋脊、檐口、洞口等处收边)、屋面洞口的防水处理等分项的材料采购、加工、施工。（此屋面围护系统单独列清单，单独分项报价）
5.4、光伏发电设备的采购安装、逆变器的安装、逆变器进线侧的电缆和桥架、光伏直流电缆及其桥架至逆变器进线端、汇流箱、光伏电站建安工程、集电线路安装工程直至并网接入点的采购及施工。 

5.5、通信网络系统（保证光伏运行期间外接通信的畅通）、监控系统、防雷接地系统、清洗系统、消防工程、屋面部分防雷接地工程、运维通道等。
5.6、因光伏工程施工造成的对屋面及厂内原有道路破坏的修复、施工范围内地下地上障碍物的勘察移除及恢复等工作。
5.7、配合整套系统启动试运行、移交生产、性能质量保证、售后服务、人员培训、240小时试运行、工程质量保修期限的服务等
5.8、包括建设过程中合规性文件的办理及现场的安全文明施工（达到市优标准）。
5.9、所有承包范围的验收和售后、维保服务等。
5.10、同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料和相关的验收等；

5.11、按照工期要求和合同规定达到标准，即在满足合同其它责任和义务的同时，符合相关达标验收的要求。即便在EPC总承包范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、通过各方验收所必须的，则需纳入设计、采购、安装调试、验收及提供服务的范围。
本工程为专业分包，纳入整个工程施工总承包管理。承包人必须无条件服从总承包单位的管理，并做好与本工程与其它各项工程的衔接、配合工作。（不需要支付总包管理配合费用）。
二、合同工期

计划开工日期：2023年5月54日。

计划竣工日期：2023年10月30日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际开工日期以发包方通知时间为准。

三、质量标准
工程质量符合相关的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)。开专项增值税发票，税率不低于9%。
其中：

光伏发电系统：
固定综合单价：       （元/瓦），25年年均发电量：       （kw·h），总价：人民币（大写）               (¥          元)。

屋面围护系统：
人民币（大写）                 (¥            元)。

其中：
① 绿色施工安全防护措施费金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

合同价格形式：

（1）光伏发电系统：固定综合单价；

（2）屋面围护系统：固定包干总价。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于      年     月     日签订。

十、签订地点
本合同在 佛山市三水区 签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自发包人、承包人各方法定代表人 (或其委托代理人) 签字并加盖公章之日起生效。

十三、合同份数
本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：91440607MA56FY8T46    组织机构代码：                

地  址：佛山市三水区芦苞镇三水大道  地  址：         

北622号2座               

邮政编码： 528139       邮政编码：   
法定代表人：                    法定代表人：             
委托代理人：                    委托代理人：             
电  话：            电  话：     
开户银行：招商银行股份有限公司佛山  开户银行：   

三水支行     
账  号：757905424110601       账  号：     
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：发包人要求、价格清单、招标文件、投标文件，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：道路红线范围内用地。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院颁发的《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行有关法律法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及行业规定的标准、规范及广东省相关的标准、规范、规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

执行相关的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)本合同签订后双方约定并共同签署的书面协议；

(2)本合同的协议书；

(3)本合同的专用条款及附表；

(4) 本合同附件；

(5) 本合同的通用条款；

(6) 中标通知书

(7) 投标函

(8) 现行标准、规范、工程技术要求和有关技术资料；

(9) 图纸；

(10)本合同的合同计价清单；

(11)招标文件及招标文件补遗、招标过程往来函件；

(12)经双方认可的投标书；

(13)其他。

如承包人在投标文件及其附件中作出有比本合同（含合同协议书、专用合同条款、通用合同条款，下同）更有利于发包人的响应，则投标文件及其附件中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于本合同，承包人须按这些响应承诺履行（即发包人有权视情况适用有利于己方的条款或文件而不遵循上述解释顺序）。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

承包人向发包人提供图纸的期限：开工前五天；

承包人向发包人提供图纸的数量：肆套，盖审图章；

承包人向发包人提供图纸的内容：施工设计图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计或施工方案、工程进度计划、专项安全施工方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前七个工作日；

承包人提供的文件的数量为：提供叁套给发包人；

承包人提供的文件的形式为：纸质（加盖公章）附电子版；

发包人审批承包人文件的期限：五个工作日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应当在现场保留两套完整且加盖审图章的图纸，供政府主管部门、发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人按现状提供进入施工现场场地。承包人及发包人的各分包单位可予以通行。进入施工场地的大门及道路的维护、管理费用由在场各总包单位分摊，发包人及其他所有分包单位可免费予以通行。

1.10.3 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供满足工程施工需要的道路、场内道路和交通设施，承包人负责修建、维护、养护和管理施工所需要的其他场内临时道路和交通设施并承担相关手续费用和建设费用，发包人及其他所有分包单位可免费予以通行。  

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：除合同条款第10条（变更）和第11条（价格调整）约定外，其余不予调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：向承包人递送或者接收与本工程相关的设计变更、通知、索赔、洽商、签证及其他与本工程相关的文件；监督和检查承包人的工作质量和工作进度；协调承包人与设计人、施工单位、监理单位、审计单位、招标代理单位之间的关系；要求承包人到场说明情况；要求承包人配合分包单位、设计单位、监理单位、材料供应单位开展工作，办理相关手续等；在本合同约定的范围内，对承包人的工作提出具体要求；要求承包人更换工作人员。

但以下指令或文件除发包人代表签名外还须加盖发包人项目章确认方为有效，否则承包人同意并确认承包人不以该指令或文件向发包人主张任何权利：

（1）对本合同及合同文件的任何修订；

（2）工程变更、签证中凡涉及增加工程价款、变更质量标准、变更工作范围和内容、延长工期周期、索赔以及涉及到变更双方既有合同约定的情况；

（3）工程结算款的审定文件；

（4）其他文件格式明示需要盖发包人公章确认的文件；

（5）其他对发包人权利、义务产生实质性影响或重大变更的指令或文件 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工前七天向承包人移交场地，承包人未按时接收现场的，以本合同约定的移交现场时间为准。

2.4.3 提供基础资料

发包人按通用条款2.4.3约定提交给承包人的资料，但不能确保资料的100%真实、准确、完整性。承包人应自费负责该等资料的审核确认，相关风险由承包人承担。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应当向发包人提交合同文件约定的符合国家及佛山市建设档案馆存档要求的全部竣工资料（包括全套竣工图，但竣工验收证明文件除外）以及合同文件约定的其他资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件肆份，电子光盘肆份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：已包含在合同价款内（包含总分包竣工资料的归集整理、复印扫描、组卷、图纸晒制及进档案馆费用），不另计取费用，不得另行再向分包单位收取任何的资料进档相关费用。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后10天。

承包人提交的竣工资料形式要求：满足工程所在地档案馆竣工备案要求及发包人竣工结算需求。竣工图电子文档的编制和纸质文件的晒制皆由承包人自行负责（但须取得发包人和监理人的书面确认），编制和晒制的费用已包含在本合同措施费用中，承包人不得签证或索赔。

承包人应履行的其他义务：

1）完成发包人委托承包人办理的工作。
2）办理本工程有关的配合总承包单位施工报建、报监手续和竣工验收手续。

3）开工前7天，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

4）承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。

5）承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在结算款中扣除。
6）为了保证建设工程顺利实施，出现工人或材料供应商等人员堵门、闹事等对业主造成不良影响的情况，每出现一次罚款50万元。

7）承包人必须积极配合本项目的总承包单位、监理单位、项目管理单位的工作及提出的与本工程相关的各项合理要求。

8）承包人必须对各专业分包单位的进度、质量和安全进行管理，并对总承包单位和发包人负责。

9）承包人必须配合总承包单位资料的报送、归档及整体验收问题。

10）本项目要求配合总承包单位安全文明施工创优（市优）标准。

    11）承包人须做好疫情防控及卫生防疫等工作，建立防控领导小组，制定相关防控制度及防控措施，配备疫情防控所需的相关物品及设备，积极落实并配合好政府部门对疫情防控及卫生防疫的相关政策要求，因疫情导致工程推进受影响的，应及时上报工程师及发包人，及时进行工程进度计划的修订。因特殊原因需要赶工的，承包人应当在确保工程安全、质量前提下加大投入和加快进度，相应产生的赶工费用由发包人与承包人协商确定。因承包人防疫不力造成疫情的，须及时上报并进行防疫管控，承包人还须承担因此导致违约责任，发包人将处以 10 万元的违约金并上报政府部门予以处理。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：向发包人递送与本合同履行相关的资料、工作成果；接收发包人提交的与本合同履行相关的资料、通知、要求；全权代表承包人履行本合同，该项目负责人签字确认的任何性质的文件，应被视为已经获得承包人确认。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每周在施工现场时间不得少于5天，每月不少于21天。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开施工现场一次，承包人支付违约金：￥ 5000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人书面同意擅自更换项目经理一人次，承包人支付违约金￥ 50000元，发包人有权直接从应支付承包人的任何款项中扣除该违约金。发包人认为承包人更换的项目经理不能胜任的，发包人有权要求再次更换。更换两次不能胜任的，发包人有权解除合同。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：无正当理由每拒绝更换项目经理1人/次，承包人支付违约金￥ 10000元；拒绝两次以上（含两次），发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行合同通用条款。

3.3.2 技术负责人：  

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；  

承包人项目经理、项目执行经理、生产经理、资料员、技术负责人、材料员等均需承包人出具书面授权书及任命书，如需更换，需向发包人出具书面更换文件并取得发包人同意，不得擅自更换。

3.3.3 发包方和监理有权对其认为不称职或者能力不胜任的所有承包方项目人员（含项目现场管理人员，劳务班组）进行调换，直至清退出场，对此承包方必须无条件配合。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：拒绝更换施工管理人员1人/次，承包人支付违约金￥2000元；拒绝两次以上（含两次），发包人有权解除合同。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人书面同意擅自更换施工管理人员一人次，承包人支付违约金￥10000元，发包人有权直接从应支付承包人的任何款项中扣除该违约金。发包人认为承包人更换的施工管理人员不能胜任的，发包人有权要求再次更换。更换两次不能胜任的，发包人有权解除合同。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

通用条款3.5.1原内容作为3.5.1.1，并增加如下内容：

3.5.1.2承包人自行分包工程的约定

禁止承包人自行分包的工程包括: 本项目不允许分包；
3.5.1.3发包人指定分包工程的约定

发包人指定分包工程项目： / 。

3.5.1.4发包人直接分包工程的约定

允许发包人直接分包工程项目： / 。
3.5.1.5发包人指定分包、直接分包工程水电费的约定：

发包人指定分包、直接分包单位水电费由承包人承担，承包人管理配合费中已包含此费用。

3.5.1.6在招标、合同备案环节，承包人不得向发包人指定分包人或指定供应商收取费用，主管部门要求发包人指定分包人或指定供应商缴纳的费用，由相关分包人或供应商承担。

3.5.1.7如在合同履行过程中，出现因主管部门要求，合同附件中明确的直接分包人或直接供应商需改为指定分包人或指定供应商的方式时，相关合同、发票、付款方式等事宜由发包人与承包人协商解决。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

通用条款3.6增加如下内容：

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行合同通用条款及本合同附件。
3.7 履约担保

3.7.2履约保证金金额：签约合同价的10%

履约保证金提交时限及形式：中标人可采用现金转账或银行保函的形式在与招标人签定施工合同的15个工作日内提交履约保证金，否则按中标人自动放弃中标资格处理。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本项目出具竣工验收合格之日止。若施工过程没发生违约事件、安全生产事故，则在本项目出具竣工验收备案表日期后 1 个月内发包人无息退还承包人。如违约，没收履约保证金；若工程发生安全生产事故、劳资纠纷，则履约担保金也作为处理上述事宜的费用，不足部分在进度款中扣减。

除非本合同其他专用条款另有约定，为执行本款所发生的费用应由承包人负担。

承包人应确保合同工程履约担保有效期符合工期顺延的要求，如承包人的工程履约担保过期的，承包人应无条件进行延期续保，由此产生的费用由承包人自行承担，若承包人未能保证延长担保有效期，发包人可向其索赔担保的全部金额。

承包人以履约银行保函形式提交履约担保的，在履约银行保函到期前，承包人应提前7天向发包人、使用人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于6个月。如承包人未及时提交的，发包人有权拒绝进度款支付，直至承包人续保为止。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照国家现行有关法律法规、规定和本工程监理合同约定的范围及内容实施本工程施工监理。

关于监理人的监理权限：发包人将根据发包人与监理人签署的《监理合同》中有关监理人的权限进行现场监理活动。

但是，双方特别约定如下：

监理人无权修改本合同，无权免除或变更本合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；凡涉及承包人提出的工程造价的增减、工期的延长、变更、索赔、签证等，均须经发包人批准后方可执行，否则对发包人无约束力。

本合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理所作出的指示等职务行为而减轻或解除。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：另行协商。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.5文件、资料的发放

4.5.1征得发包人同意，对本项目工程质量、进度、安全进行全面管理；协助发包人对工程造价进行管理。

4.5.2承包人同意并确认，所有关于本工程的图纸、任何通知、决定、指令、审核、检验、同意、证书、批准或类似行为的文件、资料，统一由监理人收集整理、加处理意见后发放。

4.5.3承包人同意并确认，下列文件、资料需加盖发包人公章方为有效，否则，视为承包人同意并确认，承包人不以该文件、资料向发包人主张任何权利：

（1）签证单及索赔（包括工期索赔和经济索赔）；

（2）涉及增加工程造价的变更单、变更图等；

（3）分部验收证明书、竣工验收证明书；

（4）工程指令（包括但不限于进度调整、资源调配、现场管理奖罚、施工暂停等）、工程联系函等； 

（5）工程进度过程中审批文件（包括但不限于工程进度报告审核批复文件、工程进度款付款单等），工程施工图、变更单、变更图等；

（6）工程结算款的审定文件；

（7）其它凡是涉及增加工程造价、对合同产生重大、实质性变更的文件、资料，必须加盖发包人的公章方为有效，否则，视为承包人同意并确认，承包人不以该文件、资料向发包人主张任何权利。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格 。

杜绝假冒伪劣材料用于本项目，确保竣工验收一次性通过。

关于工程奖项的约定： / 。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家及地方现行规范要求执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理、城市管理相关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在措施费包干总价中，不单独支付。措施包干费按专用条款12.4.1的第（1）条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人需根据发包人和监理人要求，及时提交相关施工方案及完善政府备案手续，施工方案必须满足项目所在地住建局要求和第三方检查表中的施工方案要求。

7.1.1.2 如承包人提交的相关施工组织设计、施工方案出现指导性较差、与工程情况不符等情况时，每次承包人缴纳违约金¥50000元。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工场地移交及施工图下发后21天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到承包人上报的施工方案后7天内完成审核并出具修改意见，监理人复核完成后报发包人，发包人在收到监理人上报方案后7天内完成审核和意见审批。

通用条款7.1.2增加如下内容：

对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，应当附有安全验算结果，并在监理人批准后实施。若需要进行专家论证、出具专项施工方案论证报告的，承包人承担相应费用。

承包人按通用条款7.1.2提交的施工组织设计或施工方案的内容和标准多于或高于投标施工组织设计内所说明的所有内容和承诺的，承包人不得要求增加费用，即使该施工组织设计或施工方案获得监理人或发包人的批准。
7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的提交时间：承包人在收到中标通知书后7天内必须向发包人和监理人提交本工程的详细总施工进度计划，该进度计划必须满足招标文件要求和发包人所制定的项目发展计划，总施工进度计划必须取得发包人和监理人的批准。

7.2.2 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 取得施工许可证后7天内 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因以下原因在施工关键线路（即承包人提交并经发包人、监理人确认的施工网络计划中的关键线路）上造成延期，经发包人确认，工期相应顺延：

1）发包人、监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

2）发包人供应的材料、设备未按双方约定的时间进场的或交验时发现缺陷需更换的；

3）发包人同意工期顺延的其他情况 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

7.5.2.1合同工期的处理

因承包人原因造成的工期延误的，均由承包人承担相关责任，合同工期不予顺延。

7.5.2.2 延期的违约金

如果承包人未能在合同工期内或按照合同约定延长的时间内完成本合同，承包人应当向发包人支付误期违约金，工期每延误一天，承包人须向发包人按合同价格的万分之三/天支付违约金；因承包人原因造成竣工验收或竣工备案延迟，承包人须向发包人按合同价格的万分之五/天支付违约金，并承担由此带来的一切直接或间接的全部损失，不足一天按一天计。依据本条计算的延误违约金将从按照合同约定应当支付或将会支付给承包人的款项中扣除。

如果发包人提供切实证据，证明承包人按照本条支付给发包人的工期延误违约金总额不足以弥补因误期竣工给发包人造成的直接损失，承包人应当另行向发包人支付赔偿金。
承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

本合同双方确认，本合同施工期间，包括正常的施工期间，也包括某一工序较施工计划延误或提前的施工期间，无论天气、气候条件出现暴风雨雾、雾霾、冬歇、高温等变化，都应被视为承包人的风险，都已经在本合同约定的总价或单价内充分予以考虑。承包人应自行采取克服天气和气候条件的合理措施，自行决定继续施工或今后赶工。承包人采取的合理措施，无论是否经过发包人和（或）监理人确认，均由承包人承担费用；因天气或气候而延误的工期，均由承包人承担责任。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工不设奖励金。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用：按通用条款执行。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；施工材料和设备进场前必须进行见证取样送三水区检测站或由建设单位委托相关具有资质的单位进行检测试验，监测合格后方可使用；检验费用由承包人承担。发包人认为重要的需报送的材料或工程设备需经发包人认可后方可采购和进场。承包人在施工过程中不能使用与样品不符的材料或工程设备。发包人和监理人对样品的审批确认不减轻或免除承包人的任何责任，承包人不能以此做为对发包人和监理人的抗辩理由。承包人负责材料送检和现场抽检的费用，提供的标准样板检测及支付检测费用。以上费用承包人在合同价中包含此费用。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：若项目周边无空地可用，项目现场无场地设置办公区、生活区等临时设施，办公区、生活区须场地外设置，此费用已包含在签约合同措施费用中，不另计取。另外临时道路、材料堆放和加工区、临时围挡、岗亭等临时设施的费用已包含在合同价格中，由承包人自行承担修建临时设施的费用。

承包人修建临时道路、材料堆放和加工区、临时围挡、岗亭等临时设施在施工前，必须经发包人同意。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行考虑，相关费用等已包含在合同价格中。 

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行考虑，相关费用等已包含在合同价格中。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行考虑，相关费用等已包含在合同价格中。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照监理人经发包人同意的指示进行现场工艺试验。其它执行合同通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同协议书和通用条款执行。

10.4 变更计算原则

关于变更计算原则的约定：
在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。工程变更价款在办理结算时按规定统一支付。如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：
1）合同中有适用于变更工程项目的，可参照类似项目的合同单价；合同中没有适用于变更工程项目的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》及配套文件等为依据，材料价格采用《佛山市工程造价信息》中佛山市投标当月工程主要材料参考价格计算工程造价，并下浮15%作为结算价。佛山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算。若广东省相关工程计价办法及相应工程综合定额（2018年）中没有适合的项目，则双方协商确定最终结算综合单价。
   2）工程变更，按费率计算的所有项目费均不作调整（税金除外）。
   3）工程变更，规费、税金按相关规定调整。
   4）变更工程按相关变更工程管理办法办理相关手续，作为结算与验收的依据。

5）需要议价或审核价格的必须提前28天申报，不能马上需要施工才申请，不能由于价格未审批的理由，拖延施工进度延误工期。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：20天内。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：如已标价工程量清单中有明确金额则按照发包人的要求使用。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同
综合单价包含的风险范围： /  。

风险费用的计算方法： /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

2、总价合同

总价包含的风险范围： /  。

风险费用的计算方法： /   。

风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

3、其他价格方式：建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程，光伏发电系统及屋面围护系统分开列项报价，其中：

（1）光伏发电系统采用固定综合单价的计价方式（包括光伏系统、通信网络系统、监控系统、防雷接地系统、清洗系统、消防工程、屋面部分防雷地接工程、运维通道、各种手续办理、备品备件等EPC总承包所包含的全部内容和费用）。

（2）屋面围护系统采用固定包干总价的计价方式 。
报价包含的风险范围：绿色施工安全防护措施费、劳务、施工设备、材料、制造、运输、安装、试验、调试、测试、备案报建、验收通过、维护、管理、利润、规费、税金、技术措施费、大型机械进出场费、合同包含应由承包人承担的所有风险（包括承包人可以预见的风险）、责任等所应有的费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）以及因疫情常态化防控产生的防疫费用等政策性文件规定费用。

风险费用的计算方法：投标报价综合考虑。
风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。
12.2 预付款

详见12.4款。

12.3 计量

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按专用合同条款12.4.1条、15条。

12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 按专用合同条款6.1.6、12.4.1条、15条 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  / 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）施工合同签订十天后，支付签约合同总价10％的工程预付款（含安全防护、文明施工措施费总额的100％）；完成项目光伏立项备案（含电力接入备案）手续后，支付签约合同总价20%的工程预付款（凭发票收取）。

（2）经监理及甲方工程师确认工程已按甲方/设计要求完成工程量（光伏组件进场安装）的60%时，十天内支付签约合同总价的15%(凭发票收取)。

（3）经监理及甲方工程师确认工程已按甲方/设计要求完成工程量的90%时，十天内支付签约合同总价的20%(凭发票收取)。

（4）工程完工，十天内支付签约合同总价的10%；运行2个月验收，满足技术协议要求，并网发电成功并取得并网证验收合格后十天内支付签约合同总价的10%，同时退还全部履约保证金。

（5）工程竣工验收合格，送审结算书及提交全套竣工资料后，经公司审计审核并经双方达成一致意见出具结算审核书，十天内支付签约合同总价的12%(凭工程结算款的全额发票收取)。

（6）质保金：免费质保期为2年，到期验收，无质量缺陷，十天内支付余下合同造价的3%（苦有违约金或其它抵扣款项的须进行抵扣后再行支付）。

（7）水、电费用采用装表计量由总包方指定点接驳，总包方按“水电费的实际单价×用电（水）量”向承包人收取水、电费。

注：承包人如为非佛山市企业的，承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取款项时，承包人需向发包人提供工程所在地税款缴纳凭证及发票（增值税专用发票，税率不低于9%），否则发包人有权拒绝支付款项。

1) 项目的计量与支付必须按合同约定的技术条件、发包人批准的施工图有关要求及规定完成，包括合同约定的与项目计量有关且必须完成的责任和义务。

2) 已完工项目的计量与支付需得到全过程工程咨询单位和发包人的认可。如承包人的工作不能使全过程工程咨询单位和发包人满意 (如：质量不合格，工程进度缓慢或有其他方面违反合同的行为等) ，全过程工程咨询单位和发包人有权拒绝计量与支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：措施项目费、其他项目费在合同专用条款有约定的按专用条款执行，其余执行合同通用条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

总价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同通用条款。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：14天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人提交的工程进度款申请后14天内。

前述审核、审批期限（14天）是从承包人已按合同或发包人要求提供了完整的资料开始起算，若承包人提供的资料不完整或有误的，则前述期限从承包人按合同或发包人要求提报后重新起算。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书签发后且承包人提交合法有效发票后15个工作日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款的，承包人应当及时向发包人发出书面催款通知，发包人收到承包人书面形式通知后仍不能按照要求付款，经承包人同意后可延期支付，但应当与承包人协商签订延期付款协议。发包人再逾期支付进度付款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金。
13. 验收和工程试车

13.2.5移交、接收全部与部分工程

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：从延误的第 1 天起，每天扣除违约金人民币5000元。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，每延迟移交一天，承包人按合同价格的万分之五/天支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 在竣工验收合格后15天 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

通用条款14.1增加以下内容：

竣工结算资料的份数：2 份（含结算电子档）。

通过验收并办理完毕工程移交手续是双方进行结算的前提，承包人在工程竣工验收且向发包人移交工程后30天内，一次性向发包人提交竣工结算申请单，并报齐所有结算资料，承包人少报、漏报或者后报结算资料的，发包人不予认可，承包人不得以此为由拒绝发包人确认的结算结果。结算资料一经报送发包人，原则上不再允许调增影响报审结算价款的资料，但应发包人要求属于补充说明原结算资料的完整性、逻辑性、依据性等的除外。

14.2有关竣工结算申请单的资料清单

（1）合同结算资料移交完整性与真实性确认书，确认书中应包括承诺不再增补结算资料、结算送审金额，由施工单位法定代表人签字并加盖公章； 

（2）合同结算资料清单：

1）招标、投标文件； 

2）施工合同； 

3）经发包人和监理单位确认的施工图纸（或工程竣工图纸）目录；

4）设计变更、工程洽商及现场签证单（原件），双方已确认的所有设计变更、工程洽商、现场签证的预算书； 

5）经批准的开工通知； 

6）经批准的工期延期申请单（如有延期）； 

7）竣工验收合格证明，工期、质量、安全文明施工满足合同约定要求的判定资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）； 

8）竣工结算编制说明、结算明细表和汇总表；

9）甲供材料设备、甲指乙供材料设备、认质认价材料设备价格确认通知书；

10）甲供材料领料单及目录及甲供材超领扣款相关资料；

11）水电费结算相关资料（承包人与发包人、分包与承包人）；

12）代扣代垫代付费用发票或收据；

13）发包人及监理人审批的施工组织设计和施工技术措施方案；

14）符合合同规定的相关奖惩证明；

15）按相关规定或合同中有关条款规定需持凭证进行结算的原始凭证；

16）不可抗拒的自然灾害记录及证明；

17）与相关单位无合同经济纠纷证明等相关资料；

18）工程档案移交的发包人确认文件；

19）城市档案管接受竣工资料的相关证明文件；

20）承包人对结算人员的授权委托书；

21）合同文件及其补充文件和与工程结算相关的备忘录；

22）工程竣工验收报告及工程竣工验收单、工程移交确认单；

23）经发包人及监理人确认的完整的竣工图纸（4套）及其电子文档（竣工图纸必须准确真实的反映实施施工情况）、经发包人盖章确认的设计变更、现场签证、材料限价单等书面文件及相应的审定价；

24）工程洽商实施记录；

25）有关结算内容的专题会议纪要等；

26）经发包人及监理人书面审批的施工组织设计和施工技术措施方案；

27）工程造价有效资料，包括施工图纸、图纸会审纪要、设计人或发包人出具的设计变更通知单、技术核定单、发包人工程变更单、现场签证单、基础埋深变化及室外自然地坪标高调整变化涉及的相应工程量变化的相关记录单、可调材料价格确定单、经发包人批准同意增加或减少造价的专项施工方案等九种有效结算资料内容组成，所有隐蔽资料、工程备案资料及其它资料均不作为结算调整依据，所有造价相关的资料需经过发包人工程、预算的负责人审核签字且完成发包人合约变更流程后方能有效；

28）资料完备承诺函；

29）其它与工程结算相关的资料。

（1）承包人应一次性提交完整的竣工结算资料，其中竣工结算书每页均需加盖承包人公章，发包人收到后不再接受其它资料，如后期补充资料，则该资料对应的费用由承包人自行承担。

监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。如果承包人未能根据本条款的约定提交竣工结算申请单和相关资料，发包人应当以书面形式通知承包人补充提交；如果承包人在收到此类通知后14天内仍未提交，发包人可直接按照其认为应当支付的竣工结算金额，向承包人开具竣工结算书。

（2）承包人应配合发包人因办理本项目施工开工所缴纳的各项费用退还手续，否则发包人有权从合同价款中扣除因承包人不配合所导致政府不退回发包人缴纳的相关费用。

（3）承包人提交竣工验收申请报告的同时，承包人应当向发包人提交符合国家及佛山市建设档案馆存档要求的全部竣工资料（包括全套竣工图，但竣工验收证明文件除外）以及合同文件约定的其他资料。

承包人未按本合同约定向发包人提交竣工资料及竣工验收证明文件的，发包人有权拒绝结算及付款。

全部竣工资料（包括全套竣工图）的份数：纸质文件肆份，电子光盘肆份。
14.2 竣工结算审核

承包人承诺不存在虚报超报结算金额，与双方确认工程结算总价（发包人审定）对比，核减额不得高出5%，否则，发包人收取超出部分造价的3％的审计费，并在结算工程总价款中扣除，结算核减额在5%以内（含5%）审计费由发包人承担。

如结算金额超报5%以上，则应扣除审计费=(承包人上报结算金额-双方确认结算金额×105%)×3%。

【示例：某工程双方确认结算金额为1000万，承包人上报结算金额为1200万，则结算金额超报应扣除审计费=（1200-1000×105%）×3%=4.5万】

发包人完成竣工结算审核的期限:发包人在收到承包人完整的竣工结算资料后，发包人需在60天内完成结算审核工作。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 1份 。
14.4.2 最终结清证书和支付

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后10个工作日内完成第12.4.1条约定的结算款的支付。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日 (以出具竣工验收备案表日期为准) 起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期终止后，发包人按14.4款约定无息向承包人支付工程质量保证金（若有违约金或其他抵减款项的须进行抵扣后再行支付） 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：结构工程终身保修，防水工程为5年，其他工程为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于承包人保修范围的内容，要求承包人在接发包人（含电话、书面等）后24小时内到现场查看情况，一般整改在查看情况后48小时内能处理完毕的应处理完毕，做到工完场清；如整改较大时，承包人须在7天之内完成；如属紧急情况，承包人应在接到通知后6小时内到达现场并做出处理，否则，承包人应承担双倍维修费用。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行专用条款12.4.4 。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款7.8 。

（3）其他： 因解除合同给承包人造成的直接损失，最高不超过承包人就未完成工程可能取得的利润损失。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1）无正当理由而未能进场开工，又未遵照发包人和监理人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为的：发包人有权要求解除本合同且要求承包人承担合同价格10%的违约金。

2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权要求解除本合同且要求承包人承担合同价格10%的违约金。

3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：发包人有权退货。承包人重新订货所增加的费用和经济损失由承包人承担。如因承包人进场材料未按发包人认可的品牌采购但质量满足规范要求，且发包人因使用时间迫切不能等待重新订货同意使用该材料的，承包人应支付额度为该批材料货款10%的违约金，另外若使用材料与发包人认可品牌材料存在价差的，按以下原则处理：使用材料价格高于发包人认可品牌材料的，清单子目固定单价不予调增；使用材料价格低于发包人认可品牌材料的，清单子目固定单价必须调减。

4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：发包人有权解除合同且要求承包人承担合同价格10%的违约金。如因承包人工程质量问题造成其它工程承包商和最终客户向发包人进行索赔时，发包人将停止支付承包人任何款项，承包人必须赔偿其它工程承包商和最终客户的损失；如承包人不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，可视为承包人构成欠款，由发包人直接从承包人应付款项中扣除此部分费用，不足部分，发包人有权继续向承包人追偿。

5）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发现一次，支付发包人违约金￥100000元。

6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在发包人要求的期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人质量保证金不再返还，给发包人造成的损失金额超过质量保证金的，其超过金额由承包人承担。

7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权要求解除本合同且要求承包人承担合同价格10%的违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因导致发包人向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任的，发包人在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向承包人追偿，而无须提供其他证据，承包人对此应予以认可。发包人有权在承包人工程款中扣除相应赔偿款。如承包人工程款不足以扣除上述款项，承包人应在发包人要求的时限内补足 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现专用条款16.2.1、16.2.2约定的因承包人违约发包人有权解除合同的情形，发包人以书面形式通知承包人解除本合同，通知达达承包人之日即生效。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 不支付费用 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

（2）战争；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（5）动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在承包人及其分包人、聘用人员内部的事件除外；

（6）政府的禁止性/强制性要求；

（7）政府及行业相关主管行政部门要求的停工指令；

（8）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

涉及工人的各种保险，均由承包人承担。
20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 本工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。
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附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）： 佛山市科达装备制造有限公司  

承包人（全称）：                              

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　 按现行国家规范标准执行 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：  / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：履约担保格式
履约担保
             
（发包人名称）：
鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）与             （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就               （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程竣工验收合格之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        工程所在地法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                         
传    真：                                
                          年        月        日
 附件4：施工安全生产责任书
施工安全生产责任书
为了进一步加强     （项目名称）    项目安全生产监督管理，防范事故发生，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障国家和人民生命财产安全，维护社会稳定，全面落实各参建单位安全生产责任制，强化施工安全管理，有效遏制重、特大事故的发生，确保施工期间的人身、设备安全，由       （发包人全称，以下简称“甲方”）与      （承包人全称，以下简称“乙方”）签订施工安全生产责任书。 
一、乙方安全生产责任目标
  （一）承建项目不发生以下各类事故
   1、一般及以上安全生产事故；
   2、施工损坏燃气、供电、供水、通信等地下管线事故；
   3、施工造成的基坑坍塌、洞内塌方冒顶、地表超限沉降及由此引起的交通中断、周边建筑（构）物损坏等事故；
   4、影响社会稳定的群体性事件。
   5、不发生重大及以上设备事故、重大交通事故和重大火灾事故；
6、避免一次性直接经济损失在五万元以上的其它工程事故；
  （二）乙方安全生产许可证持证率达到100%，“三类人员”安全生产考核合格持证率100%，特种作业人员持证率达到100%；
（三）乙方内部层层签订安全责任书，并与分包单位、供应商等参建单位签订安全责任书，签订率达100%。
二、乙方安全生产管理职责
（一）认真贯彻国家、省、市有关建设工程及市政道路建设安全生产法律、法规、规章和规范性文件，以及施工承包合同关于施工安全的规定和要求，建立健全和落实以企业法人为第一责任人的安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程。切实履行施工单位的安全生产职责，完成责任书下达的各项工作任务。
（二）定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，及时传达各级政府及建设单位关于安全生产工作的通知和会议精神，在计划、布置、检查、总结和评比工程建设工作时，同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。
（三）乙方法定代表人每季度或遇到重大安全生产问题随时听取工程施工项目部经理和专职安全员的安全生产汇报，研究解决施工安全问题
（四）乙方必须成立专门的安全管理机构，由项目经理任组长；项目部要设专职安全员，并取得国家注册的安全工程师证，其下属各工程队必须设专职安全主任；各施工作业班组要设安全员，安全员必须具有3年以上建设工程安全管理经历。确保各级领导亲自抓安全，层层讲安全和人人自觉作好安全工作；
（五）乙方应建立健全安全生产责任制度。乙方的项目经理是本项目安全生产的第一责任人，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故；
（六）乙方应建立健全安全教育培训制度。未经安全教育、培训的员工不得上岗作业。特种作业人员应当经劳动行政主管部门考核合格。取得职业资格证书后，方可上岗作业；
（七）乙方应建立健全安全生产检查制度。乙方应每周组织一次安全文明施工的全面自查，每日巡回检查不少于一次；各施工班组每日进行一次安全文明施工自查，并做好日常检查记录，并按照“谁检查、谁负责”，“谁的隐患谁整改”的原则，认真抓好各类事故隐患整改和各类危险源监控工作，遏制重、特大事故的发生；
（八）乙方应按国家和地方现行有关安全生产法律、法规的要求组织施工，保证工程安全文明施工措施费用专款专用；
（九）乙方在施工组织设计中必须编制安全技术措施。工程施工前，乙方项目技术负责人应当向施工作业组、作业人员进行详细的安全技术交底，技术交底书应由双方签字确认；
（十）乙方应当根据建设单位提供的风险源及建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定风险源控制措施，制定施工现场生产安全事故专项应急救援预案和现场处置预案。实行钢结构工程的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故专项应急救援预案，工程总承包和分包单位应按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练；
（十一）乙方应及时、足额发放工人工资，严格执行工伤保险和各项工程保险制度，避免发生影响社会稳定的群体性事件，做好施工现场安全保卫工作。
（十二）乙方管理范围内在安全检查时发现重大安全隐患或者安全生产出现严峻形势时，甲方负责对乙方进行约谈，对有关工程及参建单位实施安全生产预警；乙方和相关责任单位应当向甲方提交书面整改报告，报告内容包括分析、查找主要原因，制定确保施工安全生产的具体改进措施、办法，落实责任，确保实现安全生产形势的稳定好转。
（十三）乙方应严格执行工程建设文明施工、城市管理、环境保护、道路交通等方面的法律、法规、公章和规范性文件。
 （十四）乙方应按照“四不放过”的原则（即事故原因没有查清不放过，事故责任人没有得到处理不放过，广大干部职工没有受到教育部放过，同类事故的防范措施没有落实不放过），严肃查处各类重大事故。对发生的事故要在国家规定的期限结案，结案率达100%，重、特大事故应按要求及时向上级主管部门写出书面报告。
本责任书作为主合同附件，份数同主合同。本责任书经双方签字并盖章后生效。
	甲方（盖单位公章）：
	乙方（盖单位公章）：

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	或委托代理人（签字）：
	或委托代理人（签字）：


 附件5：
按时支付工人工资承诺书
致：                      
为保护工人的合法权益，不拖欠工人工资，本人  （法定代表人）   以         （承包人）                  法定代表人的资格，郑重承诺： 
我单位承建的             工程项目，将保证做到：
1．按照《劳动法》规定雇佣和使用工人，工资将直接发放给工人本人，保证不发放给“包工头”。 
2．分包单位雇佣工人的，我单位将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付工人工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠工人工资的，将由我单位先行垫付欠款。我单位对分包人清偿欠工人工资负总责。 
3．如果发生违反规定拖欠或克扣工人工资行为，造成工人上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承  诺  人：                              
法定代表人：                              
日      期：       年     月     日
 附件6：
廉洁合作承诺书
甲方：佛山市科达装备制造有限公司
乙方：

鉴于甲乙双方即将或已经建立由乙方向甲方提供产品或服务的商业合作关系。现为倡导阳光合作，确保业务合作公开、公平、公正，促进企业廉政建设，使甲乙双方的业务往来充分体现公开、公平、透明、恪守诚信的精神，预防商业贿赂和不正当竞争，乙方作为甲方的供应商或服务商或承包商，在充分知悉和理解甲方的廉洁合作要求的基础上，同意本承诺书作为其应当遵守的廉洁合作行为准则。
一、乙方应当确保乙方有关人员知悉甲方有关廉洁合作管理的各项制度和本承诺书内容，并遵照执行，如乙方人员违反本廉洁承诺书的规定，甲方有权直接追究乙方责任。
二、乙方在任何时候均不得从事以下行为：
1、为甲方人员（含甲方人员的家属、子女，下同）报销其个人费用；
2、以给付金钱、实物等财产性或者非财产性利益形式向甲方人员行贿，如：红包、礼金、提成、回扣、手续费、劳务费、有价证券、含有金额的会员卡、代币卡/券、股份、赞助、减免债务、礼品、各种高档生活用品、奢侈消费品、房屋、通讯工具、交通工具、借用物品、特殊待遇、就业机会、项目机会、委托理财、赌博输赢交易、以非正常价格交易等；
3、以邀请甲方人员外出旅游、进入营业性娱乐场所或非工作原因宴请甲方人员等方式向甲方人员输送利益；
4、以接受甲方人员介绍的家属或亲友从事与乙方相关的业务的方式向甲方人员输送利益；
5、以为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便的方式向甲方人员输送利益；
6、以与甲方人员及其家属、子女等开办的企业或个体工商户发生非正常交易的方式向甲方人员及其家属、子女输送利益；
7、以侵占、挪用、盗窃、虚构事实、隐瞒真相、欺骗、胁迫等违规手段为自己或相关利益人谋取利益；
8、以借款等名义为甲方人员提供任何款项或与甲方人员存在任何非工作原因的资金往来；
9、在招投标活动及业务履行过程中向甲方提供的任何资质、证照证件、合同等文件及其复印件、扫描件、照片不真实、不合法、无效；
10、向为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的单位或个人进行贿赂；
11、乙方属于为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的服务方时，乙方及乙方人员从为甲方提供相应工程服务或产品的第三方处收取不当利益；
12、其他违反甲方廉洁合作要求的行为。
三、甲方有权对乙方在与甲方合作或协商合作过程中廉洁合作管理执行情况进行监督，乙方在与甲方合作或协商合作过程中如发现甲方人员收受乙方贿赂或乙方向甲方人员行贿等不廉洁行为、甲乙双方人员合谋违规谋取利益或损害甲乙双方利益行为的，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方，举报电话及邮箱如下，甲方保证为举报者的信息保密。
举报电话：13929107571（微信同号）
举报邮箱：zengfei@kedachina.com.cn

四、甲方对不廉洁行为开展调查，乙方应当配合，包括如实陈述事实、提供相关资料、配合甲方现场调查等。
五、若乙方存在本承诺书第二条规定的情形的，甲方有权采取以下措施：
1、有权要求乙方承担甲乙双方近三年合作累计形成的合同总价款20%的违约金；如乙方属于为甲方提供工程或产品的测试、检验、验收、鉴定、监理、造价测算、造价核算等服务的单位的，甲方有权要求乙方承担甲乙双方近三年合作累计形成的合同总价款与乙方提供前述服务所涉及的甲方与第三方针对相应工程或产品所签订的合同总金额之和的20%的违约金。前述违约金总额低于100万元人民币的，甲方有权要求乙方按100万元人民币向甲方支付违约金。
2、有权即时终止合作，单方解除主合同且无须承担任何责任，并将乙方列入黑名单，禁止乙方以后再参与甲方的经营活动；
3、有权就因解除相关合同所造成的损失要求乙方予以赔偿；

4、涉嫌犯罪的，有权移交司法机关追究刑事责任。
5、有权依法追究乙方的其他不当行为的责任。
六、本承诺书第五条所涉及的违约金、损失赔偿金额等，甲方有权在未结款项中抵扣上述款项。未结款项不足以抵扣或者无货款抵扣的，乙方应当在10个工作日内向甲方付清上述款项。
七、本承诺书不因当前业务的终止而失效，即使当前业务终止，甲方仍有权追究乙方在与甲方合作或协商合作中违反廉洁合作管理制度及本承诺书规定的法律责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
八、本廉洁合作承诺书为不可撤销的承诺，一经签署即具有法律效力。
乙方（公章）：
授权代表：
日期：     年   月   日
附近7

分布式光伏分包工程三方协议
建设方：佛山市科达装备制造有限公司  （以下简称甲方）
总包方：广东大城建设集团有限公司    （以下简称乙方）
分包方：                            （以下简称丙方）

经甲、乙、丙三方共同协商，就建材及锂电装备智能制造基地项目 一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程付款、施工事宜签订如下三方协议，供三方共同遵照执行。
一、本工程由甲方发包给乙方总承包，乙方将建材及锂电装备智能制造基地项目 一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程分包给具有相应资质及生产能力的丙方施工。乙方负责总包管理和相关配合工作，丙方负责一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC专项工程的安全生产、工人工资、施工质量、施工工期、施工现场及相关资质等责任，并积极全力配合提供总包方完成工程竣工验收相应的验收资料。
二、专业工程与总包管理 
1、丙方服从甲方以及总包方的管理，并履行以下责任：
  服从总包方的质量监督，配合总包方或工程师进入施工场地检查工程质量。
  服从总包方的进度管理，按照总包方的总体施工进度，及时提供并安装。
  服从总包方的安全管理，丙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
  负责施工用电和用水的费用。
  负责总包方交接作业面前各阶段的成品（半成品）保护工作。
  负责分部工程资料及整理工作，提交竣工资料（含竣工图）和竣工备案文件并符合建设地城建档案的要求，在分部验收后10-20日历天内提交给总承包方。
  总体工程竣工交付使用后，丙方应按国家有关规定对承包的分项工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照质量保修书执行。
2、总包方为丙方提供以下服务和监督：
  项目总进度计划与分包工程施工计划协调管理，协助甲方监控督促丙方的工程进度并配合丙方如期竣工。
  现场综合管理，公共临时设施管理，公共文明施工和安全生产设施管理。
  为丙方提供标高、基准点与平面控制、轴线；根据丙方承包工程的开工日期及施工特点，及时提供相应工作面；丙方需要在总承包方施工预留孔洞及预埋件工程工作面以前提交图纸。
  丙方预埋件安装前的孔洞预留、安装后的堵补、封补孔洞、塞缝、塞边、填缝和收口工作均由总包方施工。但不包括丙方因为修改或返工而引起的二次重复，由此产生的费用由丙方承担。
  为丙方提供施工用水、用电的接驳点；水、电费用按丙方实际发生量，单价按甲方与总包约定的单价执行，直接支付给总包方。
  为丙方提供公共外排栅、外脚手架以及其它管理和配合服务。（上述服务的前提是；丙方的相关工作的进行时间，必须与总承包单位相关部位进度计划所要完成的时间相一致。）
本工程施工前，实施现场应提供基本的“三通一平”。应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通，以可满足吊装作业为准；接通施工现场施工用水源及照明和动力电源至约定地点，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要；可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。
在施工期间，部分设备需提前进场，设备进场过程中，会涉及到场地清理、道路平整等工作。总包方提供本类服务一次；超过合同约定的进场次数，引起费用增加由丙方按照定额支付给总包方。
三、本协议工程付款方式：钢结构工程的工程款由甲方按甲方与丙方签订的《佛山市科达装备制造有限公司建材及锂电装备智能制造基地项目一期屋面分布式BIPV光伏发电项目EPC工程专业分包施工合同》合同号：               条款进行支付。
四、工程质量标准：按国家验收规范执行，一次验收合格。
五、丙方安全生产责任
1、丙方应组建安全管理组织机构，包括安全生产总负责人、各级专职和兼职的安全干部；应制定各工种安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。
2、丙方在施工前要认真勘察现场并按甲、乙方的要求，制订有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
3、丙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。并对新进场的工人进行三级安全教育、经常性教育、操作规程教育等，针对不同的工作岗位做好安全技术交底，并有详细的记录。督促各班组每天要进行一次安全自检，每周进行一次安全活动，要有详细的活动记录。特殊工种作业人员必须持有特殊工种作业证方能上岗作业。
4、丙方在施工期间必须严格遵守和执行国家行业的安全生产、防火管理的各项规定，并接受甲、乙方的督促、检查和指导。甲、乙方对丙方在贯彻安全生产实施过程中，有督促检查的权利，对于被查出的隐患，丙方必须限期整改。丙方必须督促施工现场作业人员在生产过程中穿戴好个人防护用品，及时制止违章指挥、违章作业现象，如丙方人员不听从甲、乙方现场负责人员正确的口头劝告、书面通知，甲、乙方有权对丙方违章人员采取罚款直至强制停工等措施。
5、乙、丙双方的人员，对施工现场的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙、丙方的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。对各种车辆要严加管理，避免交通事故的发生。
6、贯彻谁施工谁负责安全的原则。丙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械等重大事故，应尽快进行紧急抢救伤员和保护现场，除立即向甲、乙方汇报外，应按国务院及当地有关事故报告规定在事故发生后及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。
7、如因丙方原因导致事故发生，由丙方负全部责任、负责善后处理工作和全部费用，并赔偿甲、乙方相应损失。
六、工程质量保修期
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程，为5年；
3、供热与供冷系统，为2年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
5、其他项目，为2年。
七、其他未尽事宜，甲乙丙三方经协商后，另行补充协议。
八、本协议经甲乙丙三方签字盖章后生效，一式叁份，各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：               乙方（盖章）：                  丙方（盖章）：
经办代表：                   经办代表：                      经办代表：
电话：                       电话：                          电话：
法人代表：                   法人代表：                      法人代表：
（签字/盖章）               （签字/盖章）                   （签字/盖章）

签约日期：        年     月    日
法人身份证正面
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